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Předmětem diplomové práce je kontaktní zateplovací systém zadaného objektu, vypracování 
technologického postupu vnějšího kontaktního zateplovacího systému a porovnání 
jednotlivých variant tepelných izolantů. Zateplovací systém je navrţen pro zlepšení tepelných 
vlastností domova pro seniory. Domov je zděný objekt o jednom podzemním a třech 
nadzemních podlaţí s plochou střechou. Pro technologie zateplovacího systému jsou 
zpracovány poloţkové rozpočty a časové harmonogramy. Jednotlivé varianty byly navrţeny, 
aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná 
ochrana budov. Závěrem diplomové práce je zhodnocení a porovnání tří tepelných izolantů a 
to z hlediska ekonomického i z hlediska časového. 
 






The subject of this thesis is the insulation system of the specified object, the development of 
the technological process of external thermal insulation composite system and comparing 
different variants of thermal insulators. The insulation system is designed to improve the 
thermal properties of a home for the elderly. The home is a brick building with one basement 
and three floors with a flat roof. Technology for thermal insulation system are processed 
itemized budgets and timelines. Individual variants were designed to meet the recommended 
values of heat transfer coefficient according to CSN 73 0540 Thermal protection of buildings. 
Finally, the thesis is the evaluation and comparison of three thermal insulators and economic 
 terms and in terms of time. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Domov pro seniory 
Místo stavby : p.č. 4934/228 k.ú. Zábřeh na Moravě 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Viktor Parma 
                  Na Bečvě 175 
                  Lipník nad Bečvou 751 31 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Bc. Petr Pohl 
                   Nemilská 54 
                   Zábřeh 789 01 
 
Hlavní projektant: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
                              Ludvíka Podéště 
                              Ostrava - Poruba 
                              VŠB - TUO FAST 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Územní rozhodnutí - ze dne 25.7.2013, vydané stavebním úřadem Zábřeh pod č.j. 15-06-
2013-32- MÚZ 
 
Stavební povolení - ze dne 25.11.2013, vydané stavebním úřadem Zábřeh pod č.j. 25-19-
2013-198-MÚZ 
 
Projektová dokumentace pro stavební povolení - ze září 2013, zpracovaná Bc. Petrem 
Pohlem, č. 25/2013 
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A.3 Údaje o území 
 
Stavba je v souladu s územním plánem města Zábřeh, vydaném dne 18.5.2012. Splňuje 
všechny poţadavky dotčených orgánů. Objekt se bude nacházet na pozemcích investora, které 
jsou určeny k zástavbě a budou dodrţeny všechny obecné poţadavky na vyuţití území. 
 
Dotčené pozemky: p.č. 4934/228 k.ú. Zábřeh na Moravě - majitel: Viktor Parma 
                               p.č. 4934/227 k.ú. Zábřeh na Moravě - majitel: Viktor Parma 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
Novostavba bude slouţit jako domov pro seniory. Objekt se bude nacházet v zástavbě města 
Zábřeh, na styku ulice Nemilská a ulice Údolní. Objekt splňuje obecné technické poţadavky i 
poţadavky na bezbariérový přístup a také poţadavky dotčených orgánů. Domov pro seniory 
bude mít kapacitu 16 bytů celkem pro 16-32 chovanců. V domově je místo pro 10 - 25 
zaměstnanců. Objekt bude napojen na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 
 
Zastavěná plocha: 460,55 m2 
Obestavěný prostor: 6 458,95 m3 
Třída energetické náročnosti budovy: B 
Doba výstavby: zahájení prací 05/2014 
                          dokončení prací 09/2015 
Orientační náklady na výstavby: 16,5 mil. Kč s DPH 21% 
 
A.5 Členění stavby na objekty 
 
 Členění výstavby: SO_01 Domov pro seniory 
                               SO_02 Přípojky k inţenýrským sítím 
                               SO_03 Zpevněné plochy a terénní úpravy 
                               SO_04 Zařízení staveniště 
 
A.6 Popis změn 
 
Nedošlo ke změnám oproti vydanému stavebnímu povolení a vypracované projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
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B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území 
 
Stavební pozemek je nezastavěný a rovinný. Byl proveden geologický průzkum, který určil 
typ zeminy jako hlínu písčitou. Byl proveden hydrogeologický průzkum, který určil vodní 
reţim pozemku se závěrem nenalezení hladiny podzemní vody. Na pozemku se nenacházejí 
ţádná věcná břemena ani ochranná či bezpečnostní pásma. Pozemek se nenachází v 
záplavovém ani v poddolovaném území. Stavba domova pro seniory nebude mít negativní 
vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Stávající dřeviny na pozemku budou zachovány 
a travnaté plochy budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. Stavba bude 
napojena na veřejnou technickou i dopravní infrastrukturu.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel uţívání stavby 
 
Stavba bude slouţit jako domov pro seniory. V domově bude celkem 16 pokojů pro 16-32 
chovanců. 
 
B.2.2 Celkové, urbanistická, architektonické řešení 
 
Objekt nepodléhá ţádným regulacím. Budova se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlaţím má členitý tvar a plochou střechu. Jedná se o zděnou stavbu s vnějším kontaktním 
zateplovacím systémem a barevné členění fasády je navrţeno dle poţadavků investora. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Nejedná se o výrobní objekt. 
 
B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 
 
Celý objekt je řešen jako bezbariérový. V objektu je předpokládán pohyb osob se sníţenou 
pohyblivostí a proto jsou vstupy bezbariérové a v objektu je umístěn osobní výtah. 
 
 
 Diplomová práce 
- 13 - 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 
 
Při projektování stavby byly dodrţovány poţadavky na bezpečnost osob při uţívání staveb. 
Bezpečnost při uţívání objektu bude zajišťovat majitel nebo provozovatel objektu. 
 
B.2.6 Základní charakteristiky objektu 
 
Stavební řešení: 
Stavba je řešena jako čtyřpodlaţní objekt, který má tři nadzemní podlaţí a jedno podzemní 
podlaţí. Objekt je zastřešen plochou střechou. Při stavbě objektu budou dodrţovány všechny 
související platné technické normy.  
 
Konstrukční a materiálové řešení: 
Stavba je řešena jako zděný objekt ze zdícího systému POROTHERM, stropy jsou řešeny ze 
systému POROTHERM MIAKO, výplně otvorů jsou z plastových oken s dvojsklem a plochá 
střecha je z povlakové krytiny z asfaltových pásů. Základové pasy objektu jsou z prostého 
betonu. Obvodové zdivo je opatřeno KZS. 
 
Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je řešena jako zděná a ztuţena pomocí ztuţujících obvodových věnců. Objekt je 
dostatečně tuhý - viz. samostatná statická část projektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické zařízení budov se sestává ze vzduchotechniky, vytápění, instalací rozvodů plynu, 
kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, vody, elektroinstalace, osobní výtah - viz. 
samostatné projekty. 
 
B.2.8 Zásady poţárně bezpečnostního řešení 
 
Řeší poţární zpráva. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Třída energetické náročnosti budovy: B 
Objekt bude vytápěn zemním plynem. 
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viz. PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy 
 
B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby 
Větrání: pomocí oken, v určitých částech pomocí vzduchotechniky 
Vytápění: pomocí plynových kotlů umístěných v suterénu 
Osvětlení: přirozené okny a umělé pomocí svítidel 
Objekt je napojen na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou síť, datovou síť, dešťovou a 
splaškovou kanalizaci. Samotný objekt není zdrojem hluku ani vibrací a nepůsobí negativními 
vlivy na své okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Bylo provedeno radonové měření a stanovení radonového indexu pozemku s výsledným 
indexem nízký. 
 
Ochrana před bludnými proudy: 
Bezpředmětné. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou: 
Bezpředmětné - objekt se nachází v klidové části města Zábřeh. 
 
Ochrana před hlukem: 
Obvodový plášť splňuje hodnoty ochrany před hlukem dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Poţadavky z 
roku 2010 
 
Ochrana před povodněmi: 
Bezpředmětné - objekt se nenachází v záplavové oblasti. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen: 
- na veřejný plynovod a hlavní uzávěr plnu bude v plastové skříni umístěn na hranici pozemku 
investora. 
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- na veřejný vodovod a vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě. 
- na veřejnou splaškovou kanalizaci a kontrolní šachta bude umístěna na hranici pozemku 
investora. 
- na veřejnou dešťovou kanalizaci a kontrolní šachta bude umístěna na hranici pozemku 
investora. 
- na veřejnou elektrickou síť a hlavní vypínač a elektroměr bude umístěn v plastové skříni na 
hranici pozemku investora. 
- na datové sítě a hlavní přívod bude umístěn do plastové skříně na hranici pozemku 
investora. 
Poznámka: Plastové skříně plynu, elektrické sítě a datové sítě budou umístěny v jedné linii a 
budou v těsné blízkosti u sebe. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Objekt bude napojen chodníkem na ulici Nemilská a vjezdem z garáţe na ulici Údolní. Budou 
dodrţeny výhledové trojúhelníky pro výjezd osobních automobilů. Objekt se nachází v 
klidové části na území města Zábřeh. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Stávající dřeviny zůstanou ponechány. Travnaté plochy budou po realizaci stavby uvedeny do 
původního stavu a zbytek pozemku bude vyuţíván jako zahrada. Rovina pozemku se 
nezmění. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 
 
Objekt není zdrojem hluku ani nemá vliv na kvalitu ovzduší, vod či půdy. Objekt neprodukuje 
ţádné odpady kromě komunálních odpadů. Provoz objektu ani objekt samotný nemá 
negativní vliv na ţivotní prostředí. Objekt se nenachází v chráněném území. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt splňuje všechny poţadavky na ochranu obyvatelstva. Provoz ani existence objektu 
nemá vliv na ohroţení obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
A. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Nejprve budou zřízeny přípojky plynu, elektrické sítě, datových sítí do plastových skříní na 
hranici pozemku investora a zřízeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace po kontrolní 
šachty na pozemku investora. Bude zřízena přípojka vody do vodoměrné šachty na pozemku 
investora. Z těchto míst budou zřízeny dočasné přípojky pro chod zařízení staveniště.  
 
B. Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno na zadní část pozemku, kde bude dešťová voda vsakována na 
stávajících travnatých plochách pozemku. 
 
C. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveništi bude zřízena dočasná obsluţná komunikace z hutněného štěrku, která bude 
napojena na ulici Nemilská a opatřena uzamykatelnou branou. 
 
D. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude prováděna pouze na pozemcích investora a svou činností nesmí ohrozit okolní 
pozemky ani stavby. Budou dodrţovány předpisy na poţadovanou hlučnost a prašnost. 
 
E. Ochrana okolí staveniště 
Staveniště bude omezeno na pozemek investora a bude zabezpečeno oplocením a 
uzamykatelnou branou s upozorňujícími popisy. V případě prašnosti bude staveniště z důvodů 
ochrany okolí staveniště kropeno nebo budou poţity ochranné sítě. Nesmí dojít k ohroţení 
okolí staveniště. 
 
F. Zábory pro staveniště 
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G. Mnoţství a druhy odpadu a jejich likvidace 
Zatřídění odpadu dle Vyhlášky č. 381/2001: 
 
          kód   název druhu odpadu                    kat. odpadu                   mnoţství  
1. 17 01 01 beton                                                 O                                 5 m3  
2. 17 01 02 cihla                                                  O                                 7 m3  
3. 17 02 01 dřevo                                                 O                                 5 m3  
4. 17 02 02 sklo                                                   O                                      0 t  
5. 17 04 05 ţelezo                                                O                                  0,4 t  
6. 17 04 11 kabely                                               O                                  0,5 t  
7. 17 09 04 tepelná izolace                                  O                                  0,2 t  
8. 17 05 04 zemina a kamení                              O                               3500 t 
 
Veškerý odpad musí být tříděn a likvidován dle platných předpisů přes odborné firmy nebo 
přímo přes oficiální skládky. 
 
H. Zemní práce, poţadavky na deponie 
Na staveništi bude zřízena deponie pro ornici cca 218 m3, pro vykopanou zeminu cca 755 m3. 
Zbylá zemina cca 2 000 m3 bude odvezena na skládku zemin. 
 
I. Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
Vliv stavby na ţivotní prostředí řeší zákon č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.93/2004 Sb. o 
posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 
 
J. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zákon č. 309/2006 Sb. řeší poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. Před zahájením realizace stavby musí být 
všichni pracovníci zhotovitele seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a normami. 
Zhotovitel je povinen mít veškeré pracovníky na dané stavbě řádně proškolené o bezpečnosti 
a ochraně zdraví na staveništi. V případě, ţe budou na staveništi působit zaměstnanci více jak 
jednoho zhotovitele, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením zemních prací je nutné  
 
 Diplomová práce 
- 18 - 
 
 
nechat vytýčit od správců sítí všechna podzemní vedení, aby při výkopových prací nedošlo 
k ohroţení zdraví pracovníků a poškození cizího majetku. Musí být dodrţovány bezpečnostní 
předpisy, zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci 
s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těţkými břemeny, 
s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, látkami, které mohou proniknout do terénu a 
spodních vod apod. Pracovníci zhotovitele budou při práci pouţívat ochranné pracovní 
pomůcky a řídit se předepsanými pracovními postupy dle příslušných výrobců materiálů. Při 
realizaci je nutné se řídit platnými ČSN. 
 
K. Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
Nově budovaný objekt je realizován jako bezbariérový. 
 
L. Zásady pro dopravní inţenýrská opatření 
Bezpředmětné pro danou stavbu. 
 
M. Stanovení speciálních podmínek 
Bezpředmětné pro danou stavbu 
 
N. Postup výstavby, termíny 
 
Doba výstavby: zahájení prací 05/2014 
                          dokončení prací 09/2014 
 
Stručný postup výstavby: 
 Vytyčovací a zemní práce 
 Provedení přípojek 
 Základové konstrukce a podkladní betony 
 Vodorovné izolace proti vodě 
 Svislé konstrukce I.S, svislé izolace proti vodě a zásypy stavební jámy 
 Vodorovné konstrukce nad I.S včetně ţelezobetonových schodišť 
 Svislé konstrukce I.NP  
 Vodorovné konstrukce nad I.NP včetně ţelezobetonových schodišť 
 Svislé konstrukce II.NP 
 Vodorovné konstrukce nad II.NP včetně ţelezobetonových schodišť 
 Diplomová práce 
- 19 - 
 
 
 Svislé konstrukce III.NP 
 Vodorovné konstrukce nad III.NP 
 Konstrukce atik 
 Provedení konstrukce střešního pláště ze tepelných izolací a izolací proti vodě 
 Výplně otvorů 
 Provedení rozvodů TZB 
 Kontaktní zateplovací systém 
 Provedení omítek a konstrukcí podlah 
 Montované konstrukce a povrchové úpravy 
 Klempířské, zámečnické, truhlářské konstrukce 
 Kompletační práce, malby, nátěry a dokončovací práce 
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1 Účel objektu 
Novostavba bude slouţit jako domov pro seniory s ubytovací kapacitou 16 - 32 seniorů. V 
objektu budou prostory pro 10 - 25 zaměstnanců domova.  
 
D.2 Architektonické, funkční a dispoziční řešení 
Objekt je členitá stavba s pravoúhlými tvary s plochou střechou. Vstup do objektu je ze 
severní části a je řešen jako bezbariérový. Zezápadní části je příjezdová komunikace ke garáţi 
objektu. V podzemním podlaţí se nachází technické zázemí budovy a relaxační část pro 
ubytované domova pro seniory. V prvním nadzemním podlaţí jsou společenské, 
administrativní, zdravotnické a technické prostory. V druhém a třetím nadzemním podlaţí se 
nacházejí pokoje pro seniory domova a společenské místnosti. Celá budova je řešena jako 
bezbariérová. 
 
D.3 Kapacity, uţitkové plochy, orientace 
Kapacitní údaje: 
Podlahová plocha objektu 
1.S    :   381,98 m
2
 
1.NP    :   376,79 m
2 
2.NP    :   369,83 m
2 
3.NP    :   369,83 m
2 
 
Zastavěná plocha    :  460,55 m2 
Obestavěný prostor    :          6 458,95 m3 
 
Vstup do objektu je ze severní strany, vjezd do areálu domova je ze západní strany. 
 
D.4 Konstrukční a technické řešení objektu 
 
D.4.1 Zemní práce 
Před zahájením prací dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm a daná zemina bude uskladněna na 
skládce na pozemku investora. Dle inţenýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, ţe se 
nachází typ zeminy - hlína písčitá třídy těţitelnosti I. dle ČSN 73 6133. Zajištění stavební  
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jámy bylo navrţeno svahováním se sklonem 1:1. Na dně jámy budou provedeny výkopy rýh 
pro základové pasy dle výkresu č. 01 Výkopy. Rýhy budou provedeny do hloubky 500 mm 
ode dna jámy, pouze pro základ výtahové šachty bude jáma prohloubena a rýhy budou do 
hloubky 1 500 mm ode dna jámy. Rýhy pro základy obvodového zdiva budou šířky do 600 a 
rýhy pro základy vnitřního nosného zdiva budou šířky do 600 mm. Část zeminy vykopané ze 
stavební jámy bude uloţena na pozemku investora a pouţita následně do zásypu stavební 
jámy po provedení podzemního podlaţí. Zásyp kolem objektu bude řádně zhutněn. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zemin. Dle hydro-geologického průzkumu 
nebyla nalezena hladina podzemní vody. Stavební jámu je nutno odvodnit. 
 
Pro zemní práce budou použita následující mechanizace:  
- Kolové rypadlo s hloubkovou lopatou; 18t; max. hloub. dosah 6,07 m; max. dosah 9,38 m; 
objem lopaty 1,23 m
3
 (např. Caterpillar M316D) - 2 ks 
- Třístranný sklápěč; 6x6; uţitné zatíţení 19,75 t; objem korby 10 m3 (např. TATRA T158-
8P5R33.343) - 6 ks 
- Kolový nakladač; 13,8t; objem lopaty do 3,1 m3 (např. Caterpillar 930K - 2 ks 
 
Objem zemních prací: 
Sejmutí ornice: 217,8 m3 
Hloubení nezapaţených jam: 2 659,423 m3 
Hloubení rýh š. do 600 mm : 15,828 m3 
Hloubení rýh š. nad 600 mm: 73.89 m3 
Celkem odvoz na skládku zemin: 1 848,516 m3 
Celkem odvoz na skládku na pozemku investora: 904,598 m3 
Celkem mnoţství zeminy pro hutněné zásypy: 904,598 m3 
 
D.4.2 Základy 
Objekt bude zaloţen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Základové 
konstrukce budou provedeny dle výkresu č. 02 Základy. Základové pasy budou hloubky 600 
mm a základy pro obvodové zdivo budou šířky 600 mm a základy pro vnitřní nosné zdivo 
budou šířky 600 mm. Před provedením základů bude základová spára řádně zhutněna a bude 
proveden zápis o převzetí základové spáry do stavebního deníku. Po základových pasech bude 
proveden podkladní beton z betonu C 20/25 a vyztuţen ocelovými sítěmi KARI 150/150/6. 
Podklad pod podkladními betony bude řádně zhutněn. Základové konstrukce budou  
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vibrovány ponornými vibrátory. Základové pasy jsou ve stejné výškové úrovni, pouze 
základy pro výtahovou šachtu jsou níţe. V základových pasech budou provedený otvory pro 
vedení přípojek a vnitřních rozvodů instalací. Před provedením podkladního betonu budou 
provedeny leţaté kanalizace a přípojka vody. 
 
D.4.3 Svislé nosné konstrukce 
Objekt je navrţen ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo je z keramických cihel 
broušených POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo je 
pevnosti P15 a malta je pevnosti M10. Vnitřní nosné zdivo je z keramických cihel broušených 
POROTHERM 30 AKU P+D tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní zdivo je pevnosti 
P15 a malta pevnosti M10. Nosné zdivo výtahové šachty je z keramických cihel broušených 
POROTERM 24 Profi tl. 240 mm na maltu pro tenké spáry. Vnitřní zdivo pro výtahovou 
šachtu je pevnosti P15 a malta pevnosti M10. Atika bude vyzděna z keramických cihel 
broušených POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm na maltu pro tenké spáry. 
 
D.4.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy nad všemi podlaţími budou provedeny pomocí nosníku POT a keramických vloţek 
MIAKO v. 190 mm. Rozteče, délky nosníku a rozměry vloţek jsou uvedeny v jednotlivých 
výkresech stropních konstrukcí v projektové dokumentaci. Stropy budou zmonolitněny 
betonem C 25/30, který bude vyztuţen ocelovými sítěmi KARI 150/150/8. Celková tloušťka 
stropních konstrukcí je 250 mm. Balkonové konstrukce jsou navrţeny jako prefabrikované 
konstrukce s tepelně-izolačními nosníky NIL. 
 
D.4.5 Schodiště 
V objektu jsou navrţeny dvě schodišťové konstrukce. Hlavní schodiště je tříramenné s dvěma 
mezipodestami. Konstrukce hlavního schodiště je navrţena z betonu C 25/30 a vyztuţena 
pomocí ţebírkové výztuţe dle statického výpočtu. Šířka schodišťového ramene je 1 250 mm. 
Vedlejší schodiště je dvouramenné s jednou mezipodestou. Konstrukce vedlejšího schodiště 
je navrţena z betonu C 25/30 a vyztuţena pomocí ţebírkové výztuţe dle statického výpočtu. 
Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. Pro bezbariérové vyuţívání stavby je v objektu 
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D.4.6 Střešní konstrukce 
Střecha je navrţena jako plochá s rozdílnými sklony a odvodněna pomocí dvou střešních 
vpustí s integrovanou PVC manţetou s ochranným košem, s dvoustěnnou konstrukcí s 
tepelnou izolaci a DN 100 mm. 
 
Skladba ploché střechy E1: 
-Hydroizolace - ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR      tl. 4 mm 
-Hydroizolace - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL       tl. 4 mm 
-Tepelněizolační klíny EPS 150 S                         tl. 100 - 210 mm 
-Tepelná izolace EPS 150 S                                            tl. 100 mm 
-Hydroizolace GLASTEK AL 40 MINERAL                    tl. 4 mm 
-Asfaltová emulze - DEKPRIMER 
-Strop POROTHERM MIAKO                                       tl. 250 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT           tl. 15 mm 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII     tl. 5 mm 
 
D.4.7 Příčky 
Příčky v I.PP a I.NP jsou navrţeny z keramických cihel POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm 
na klasickou maltu. V části I.NP a v celém II.NP a III.NP jsou akustické sádrokartonové 
příčky DURAGIPS tl. 155 mm. Pro dozdění otvorů po osazení stavebních pouzder budou 
poţity keramické cihly POROTHERM 8 P+D tl. 80 mm na klasickou maltu. 
 
D.4.8 Úpravy povrchů 
Vnější povrchové úpravy obvodového zdiva jsou navrţeny z: 
 
Nad úrovní terénu: 
- POROTHERM 30 Profi                                           tl. 300 mm 
- Základový penetrační nátěr PGM 
- Lepící hmota Z 301 Super šedá 
- Tepelný izolant - EPS 70 NEO                                 tl. 70 mm 
- Základní (výztuţná) vrstva vč. armovací síťoviny     
- Silikonová tenkovrstvá omítka se zatřenou strukturou Multiputz ZS 2   tl. 2 mm  
  (soklová část: omítka stěn dekorativní Multiputz MP) 
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Pod úrovní terénu: 
- POROTHERM 30 Profi                                                                tl. 300 mm 
- Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT                        tl. 10 mm 
- Asfaltová penetrační emulze - DEKPRIMER 
- Izolace proti vodě - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL          tl. 5 mm 
- Lepící hmota Z 301 Super šedá 
- Tepelný izolant - XPS                                                                    tl. 60 mm 
- Nopová folie - GUTTABETA N 3,0 m                                         tl. 8 mm 
- Nasypaná zhutněná zemina 
  
Vnitřní povrchové úpravy zdí jsou navrţeny z: 
 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII                tl.  5 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT                       tl. 10 mm 
-POROTHERM 30  Profi                                                              tl. 300 mm 
 
Sádrokartonové příčky budou pouze přetmeleny sádrokartonářskou stěrkou, vybroušeny a 
vymalovány. 
Při provádění omítek budou u okenních a dveřních rámů pouţity nalepovací, začišťující lišty. 
Na rohy budou osazeny ocelové rohovníky. 
 
D.4.9 Podlahové konstrukce 
 
Skladby podlahových konstrukcí: 
 
A1: 
-Vinylové dílce - FATRACLICK - 10 mm                                                    
-Samonivelační stěrka - 5 mm                                                                     
-Cementová litá mazanina - 60 mm                                                                
-Separační PE fólie 
-Tepelná izolace - EPS 100 S - 150 mm 
-Vyrovnávací  vrstva - pěnobetonu - 75 mm                                                 
-Izolace proti vodě -  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 5  
-Asfaltová penetrační emulze - DEKPRIMER 
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-Podkladní beton C 20/25 - 100 mm                                                               
-Rostlý zhutněný terén 
B1: 
-Vinylové dílce - THERMOFIX - 2,5 mm 
-Lepidlo 
-Samonivelační stěrka - 2,5 mm 
-Anhydritová litá mazanina - 45 mm 
-Separační PE fólie 
-Akustická izolace - ISOVER N - 40 mm 
-Vyrovnávací  vrstva - pěnobetonu - 60 mm 
-Stropní konstrukce - POROTHERM MIAKO - 250 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT - 10 mm 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII - 2 mm 
 
B2: 
-Keramická dlaţdice hutná - 8 mm 
-Lepidlo - 4 mm 
-Penetrace 
-Anhydritová litá mazanina - 38 mm 
-Separační PE fólie 
-Akustická izolace - ISOVER N - 40 mm 
-Vyrovnávací  vrstva - pěnobetonu - 60 mm 
-Stropní konstrukce - POROTHERM MIAKO - 250 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT - 10 mm 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII - 2 mm 
 
B3: 
-Keramické slinuté neglazované dlaţdice - TAURUS - 8 mm 
-Lepidlo - 4 mm 
-Penetrace 
-Anhydritová litá mazanina - 38 mm 
-Separační PE fólie 
-Akustická izolace - ISOVER N - 40 mm 
-Vyrovnávací  vrstva - pěnobetonu - 60 mm 
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-Stropní konstrukce - POROTHERM MIAKO - 250 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT - 10 mm 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII - 2 mm 
 
B4: 
-Keramické slinuté neglazované dlaţdice - TAURUS - 10 mm 
-Lepidlo - 5 mm 
-Penetrace 
-Betonová mazanina ve spádu - 75 mm 
-Vyrovnávací  vrstva - pěnobetonu 60 mm 
-Stropní konstrukce - POROTHERM MIAKO - 250 mm 
-Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT - 10 mm 
-Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII - 2 mm 
 
C1: 
Dřevěný obklad - 30 mm 
Lepidlo 
Penetrace 
ŢB mezipodesta C 25/30 - 100 mm 
Vápenocementová jádrová omítka SALITH MKT - 10 mm 
Vápenocementová štuková omítka SALITH MHF PII - 2 mm 
 
D.4.10 Izolace proti vodě 
Pro izolaci proti vodě spodní stavby byl navrţen asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, který bude pouţit na vodorovné i svislé konstrukce spodní stavby. Pod asfaltový 
pás bude proveden asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER. Izolace na svislých plochách 
podzemního podlaţí bude chráněna proti mechanickému poškození pomocí nopové fólie - 
GUTTABETA N. 
Střešní krytina ploché střechy je navrţena jako povlaková z asfaltových pásů. Pro povlakovou 
krytinu budou pouţity dva asfaltové pásy, a to: ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4 mm 
jako horní pás a GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm jako dolní pás. Pod tepelné 
izolace bude pouţit asfaltový pás s hliníkovou vloţkou, slouţící jako parozábrana, pás 
GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm. 
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Na balkonových konstrukcí budou provedeny hydrostěrky pro vnější pouţití a v místnostech 
se sprchovými kouty bude provedena hydrostěrka pro vnitřní pouţití. 
 
D.4.11 Tepelné a akustické izolace 
Tepelná izolace podlah v I.PP je navrţena z podlahových polystyrénů EPS 100 S tl. 150 mm. 
V podlahových konstrukcích v I.NP, II.NP a III.NP budou provedeny akustické izolace z 
minerálních desek ISOVER N tl. 40 mm. Tepelná izolace ploché střechy se skládá z 
polystyrénů EPS 150 S tl. 100 mm a spádových klínů z EPS 150 S tl. 100 - 210 mm. 
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. Podzemní část aţ po 
úroveň 300 mm nad terén bude zatepleno polystyrénem XPS tl. 60 mm, nadzemní část bude 
zateplena tepelným izolantem EPS 70 NEO tl. 70 mm. 
 
D.4.12 Tesařské konstrukce 
Tesařské konstrukce se skládají ze zřízení tradičního bednění při realizaci základových pasů. 
 
D.4.13 Klempířské konstrukce 
Bude provedeno oplechování atiky, oplechování vnějších parapetů a oplechování horních 
převislých konstrukcí. Rozměry a materiály jsou uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 
D.4.14 Zámečnické konstrukce 
Zámečnické výrobky jsou uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. Jedná se o atypické 
prvky, které je nutno nechat vyrobit na zakázku. 
 
D.4.15 Truhlářské konstrukce 
Truhlářské výrobky jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 
 
D.4.16 Plastové konstrukce 
Výplně otvorů tvoří plastové okna s dvojsklem a hliníkové vstupní dveře. V interiéru jsou 
navrţeny standardní interiérové dveře. Přesné typy a parametry jsou uvedeny ve výpisech 
oken a dveří. 
 
D.4.17 Obklady a dlaţby 
Přesné typy dlaţeb a obkladů si určí investor. Budou dodrţeny navrţené tloušťky dlaţeb a 
navrţené parametry dlaţeb dle výpisu podlah. 
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D.4.18 Nátěry a malby 
Malby budou provedeny z malířských směsí Primalex a před malbami budou hotové štukové 
omítky řádně očištěny a penetrovány. 
 
D.4.21 Vodovod 
Přípojka vody bude napojena na veřejný vodovod a vodoměr bude osazen ve vodoměrné 
zateplené šachtě. Rozvody vody řeší samostatný projekt. 
 
D.4.22 Kanalizace 
Kanalizace splašková i dešťová budou napojeni na veřejné kanalizace. Na pozemku investora 
budou zřízeny kontrolní PVC šachty DN 400 mm. Rozvody odpadů řeší samostatný projekt. 
 
D.4.23 Vytápění 
Vytápění objektu bude z centrální kotelny umístěné v I.PP. Objekt bude vytápěn zemním 
plynem. Rozvody topení řeší samostatný projekt. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn v PVC 
pilířku na hranici investora. 
 
D.4.24 Elektroinstalace 
Řeší samostatný projekt. Hlavní vypínač a elektroměr bude umístěn v PVC pilířku na hranici 
investora. 
 
D.4.25 Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Zpevněné plochy ze zámkové dlaţby tvoří chodník k hlavnímu vstupu ze zámkové dlaţby tl. 
60 mm a vjezd do garáţe ze zámkové dlaţby tl. 80 mm. Po dokončení prací se provedou 
terénní úpravy a travnaté plochy se uvedou do původního stavu. 
 
D.5 Tepelně technické vlastnosti 
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D.6 Vliv objektu na ţivotní prostředí 
 
Objekt není zdrojem hluku ani nemá vliv na kvalitu ovzduší, vod či půdy. Objekt neprodukuje 
ţádné odpady kromě komunálních odpadů. Provoz objektu ani objekt samotný nemá 
negativní vliv na ţivotní prostředí. Objekt se nenachází v chráněném území. 
D.7 Likvidace stavebních odpadů 
 
Stavební odpady budou likvidovány přes legální skládky nebo přes odborné firmy dle 
platných právních předpisů. 
 
D.8 Přehled odpadů 
 
Druh odpadu dle katalogu               kategorie zatřídění              způsob likvidace 
 
beton             12,5 t O 17 0101 řízená skládka 
keramické výrobky           10,2 t O 17 0103 řízená skládka 
ostatní suť – omítky apod.            6,1 t O 17 0107 řízená skládka 
dřevo               0,5 t O 17 0201 pouţití na palivo 
plasty     1,1 t O 17 0203 kontejner na tř. odpad 
odpad ţeleza a ocel. ţel. šrot            0,3 t O 17 0405 sběrné suroviny 
kabely     0,5 t O 17 0411  řízená skládka 
zemina a kamení ostatní              3500,0 t O 17 0503 řízená skládka 
odpad papíru a lepenky   1,8 t O 20 0101 sběrné suroviny 
směsný odpad – komunální           35,0 t O 20 0301 popelnice 
 
D.9 Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 
 
Objekt byl navrţen v souladu s předpisem č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 
poţadavcích na stavby a předpisem č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických 
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Zateplovací systém - obecné informace 
 
Rozdělení dle umístění systému: 
 vnitřní 
 vnější 
Rozdělení dle konstrukčního řešení: 
 bezkontaktní zateplovací systém 
 kontaktní zateplovací systém 
Základní tepelné izolanty pouţívané v ETICS: 
 polystyrén EPS - expandovaný polystyrén, produkt polymerace styrenu s přidáním 
retarderů hoření, které zajišťují samozhášivost izolantu. Označení izolantu např. EPS 
70 F, kdy číslo ,,70" značí pevnost v tlaku v kPa a písmeno ,,F" je označení, ţe se 
jedná o fasádní polystyrén. Polystyrén se vyrábí v bílé barvě. Novinkou je EPS NEO, 
kde je přidaná surovina NEOPOR, která je tvořena z nanometrických částic grafitu a 
výrazně zlepšuje tepelné vlastnosti izolantu. Polystyrén se vyrábí v šedé barvě. EPS 
NEO má cca o 20% lepší tepelné vlastnosti neţ EPS F. 
 polystyrén XPS - extrudovaný polystyrén, materiál s uzavřenými póry, coţ zajišťuje 
jeho nenasákavost, proto je vyuţíván hlavně v oblasti zateplení spodní stavy a v 
oblasti soklů (odstřikujících zón). Je nutné ho chránit před UV. Polystyrén se 
nejčastěji dodává v zelené barvě. 
 minerální vlna - z kamenných vláken, vyrábí se metodou rozvlákňování taveniny 
směsi hornin, přísad a příměsí. Nejčastější horninou je čedič. Hlavní přednosti 
minerální vlny je nehořlavost a nízký difúzní odpor a s tím spojní vysoká 
paropropustnost. Objekty s ETSIC s MW mohou lépe dýchat a případná 
zkondenzovaná voda se lépe odpaří. 
Hlavním principem většiny izolačních materiálů je minimalizace nebo přerušení sdílení tepla 
(tj. přenosu tepla vedením, prouděním a zářením). To je způsobeno velkým mnoţstvím 
malých vzduchových bublinek v izolační hmotě. [15] 
Stejně jako vlhkost u zdiva i vlhkost vlastní izolační hmoty vede ke zhoršení izolačních 
účinků. Při zpracování a zabudování izolací musíme dbát na to, aby izolace byla uloţena a 
zabudována neustále v suchu. [15] 
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V diplomové práci je řešen vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). 
ETICS = External Thermal Insulation Composite System (vnější tepelně izolační kompozitní 
systém) 
 
Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) dle ČSN 73 2901 
přímo na stavbě uplatňovaná sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná 
výrobcem ETICS, obsahující nejméně následující součásti, jeţ byly výrobcem systému 
speciálně vybrány pro jím určené pouţití ETICS: 
- v systému specifikovanou lepící hmotu a v systému specifikované mechanické kotvící 
prvky; 
- v systému specifikovaný tepelně izolační materiál; 
- v systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrstev, kde nejméně jedna 
vrstva obsahuje výztuţ; 
- v systému specifikovanou výztuţ; 
- v systému specifikovanou konečnou povrchovou úpravu, která můţe zahrnovat dekorativní 
vrstvu. [1] 
 
Pro funkčnost stavby jsou Evropskou komisí jako základní poţadavky stanoveny také úspory 
energie a tepelná ochrana stejně jako bezpečnost při uţívání a aspekty ţivotnosti. To všechno 
je dosaţeno dokonalým sladěním součástí samotného ETICS, také však správným 
projektováním a provedením na stavbě. [3] 
  
Zateplení - tepelná izolace - ovlivní průchod (prostup) tepla pláštěm budovy. Z fyzikálního 
hlediska se prostup tepla vyjadřuje součinitelem prostupu tepla U. Čím je hodnota U zdiva 
niţší, tím je lépe izolované a tím méně tepla jím projde. To platí v obou směrech - čím je 
hodnota U niţší, tím méně tepla projde v zimě z místnosti do venkovního prostoru a v létě se 
tím méně vnitřní prostor zahřeje. [15] 
 
Vhodným zateplením budov zlepšujeme komfort bydlení v budově a dosahujeme úspory za 
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Tab.1 Poţadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převaţující 
návrhovou vnitřní teplotu θim v intervalu 18 °C aţ 22 °C včetně [2] 
 
 
V diplomové práci je zpracovaný technologický postup pro zateplovací systém pro vnější 
těţkou stěnu. V závěru práce je vyhodnocení materiálových variant, které byly navrţeny aby 
splnily doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle Tab.1. 
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Tab.2 Poţadavky na maximální hodnotu odchylky rovinnosti podkladu pro ETICS [1] 
 
 
Tab.3 Příprava podkladu pro ETICS [1] 
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Tab.5 Doporučený předmět kontroly u technologických operací [1] 
 
 
Historie zateplování budov: 
První pokusy o zlepšení tepelných vlastností budov na našem území, v novodobých dějinách 
naší země, jsou aplikace heraklitových desek na obvodové konstrukce. Desky se mechanicky 
kotvily k povrchu, následně byly přetaţeny rabicovým pletivem a omítány silnovrstvými 
omítkami. 
Díky objemové nestálosti těchto produktů docházelo k častému vzniku trhlin takto 
vytvořeného sendviče a k jeho postupné degradaci. [4] 
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Revoluce v zateplování budov nastala aţ vytvořením polystyrénu a nástupem chemického 
průmyslu do stavebnictví v první polovině 20. století. Chemický průmysl přispěl do 
stavebnictví výrobou syntetických hmot.  
V roce 1957 je aplikován na rodinném domku z reţného zdiva první zateplovací sytém z 
polystyrénových desek. [4] 
Později se k polystyrénu připojila i minerální vata. V 70. letech byla zvládnuta technologie 
tuhé desky z minerální vaty. 
Na první zateplovací systémy se aplikovaly silnovrstvé omítky. Dané řešení se neosvědčilo, 
protoţe omítky nedokázaly přenést napětí, které se tvořilo na povrchu izolantu. Z tohoto 
důvodu se později přešlo na tenkovrstvé omítkové směsi.  
V naší republice se problematika zateplování začala objevovat aţ na počátku 70. let 20. 
století, kdy začaly panelové soustavy, převáţně G57 vykazovat poruchy. Tyto poruchy se 
projevovaly výskytem plísní uvnitř bytů. Panelové domy se začaly zateplovat přizdívkami z 
pórobetonových tvárnic. Zateplovací příčka byla kotvena z panelu hřeby nebo klempířskými 
skobami. Kotvení příčky bylo ovšem nedokonalé a proto docházelo k odtrţení příčky. 
První aplikace polystyrénu jako izolace staveb byla v Československu pouţita v Příbrami. 
Zde se v 60. letech budovaly bytové domy z monolitického ţelezobetonu. Do bednění se 
vkládala polystyrénová deska. [4] 
Kontaktní zateplovací systém se u nás začal objevovat v 80. letech. Materiály pro KZS, ale 
neměly poţadované vlastnosti a proto systémy vykazovaly poruchy. U polystyrénových desek 
z důvodu nestálé objemové stálosti docházelo k dotvarování, coţ vytvářelo trhliny v systému. 
K lepení desek se pouţívalo lepidlo na lepení obkladů. Armovací tkaniny často ztrácely svoji 
pruţnost a nedokázaly přenést poţadovaná napětí. Povrchové úpravy tvořily pouze štukové 
omítky a kotvení systému bylo provedenou obyčejnými hřebíky. 
 
Jako varianta zateplení se u nás vyuţíval systém s provětrávanou mezerou s izolantem z 
minerální vaty. Tento sytém se prováděl na dřevěný rošt a povrchovou úpravu tvořily plastové 
nebo hliníkové lamely. Z důvodů nedostatečného kotvení a následného sesouvání izolace, byl 
i tento způsob zateplování nevyhovující a vykazoval poruchy. 
Aţ po revoluci v roce 1989 pronikly na náš trh nové materiály a moderní technologie, které se 
vyvíjí aţ do dnes. 
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Vady a poruchy zateplovacích systémů 
Kaţdá stavební činnost je závislá na způsobu provádění, které ovlivňuje její kvalitu. Pokud 
nejsou dodrţovány technologické předpisy a pokyny certifikovaných systémů nebo 
odborných výrobců, tak nelze zaručit poţadovanou kvalitu výsledné práce. Vady a poruchy 
nejsou však spojeny pouze s nekvalitní prací na staveništi, mohou vzniknout jiţ při samotném 
návrhu. Pouze odborný a kvalifikovaný projektant s dostatečnými znalosti z daného oboru 
můţe správně a kvalitně navrhnout kontaktní zateplovací systém. Dle předešlých skutečností 
lze tedy říci, ţe poruchy a vady systémů ovlivňují dva hlavní faktory: 
 návrh KZS 
 realizace KZS 
Vady a poruchy při návrhu ETICS 
Vznikají většinou, pokud systém navrhuje člověk s nedostatečnými znalostmi z oboru. Dané 
poruchy nemusejí být viditelné po provedení systému a tím bývají nebezpečnější, z důvodu 
nevědomosti o nich a s tím spojené nemoţnosti opravy. Mezi hlavní chyby při návrhu patří: 
 nedostatečný tepelný izolant 
 nevhodně navrţený materiál pro KZS 
 nedořešené detaily 
 nevhodně zvolené kotvící prvky 
Nedostatečný tepelný izolant 
Praktiky navrhování tepelných izolantů do kontaktních zateplovacích systémů se výrazně 
zlepšily. Dříve se izolanty navrhovaly doporučením od různých stavitelů nebo se pouţil 
izolant, stejný jako se pouţil na jiné podobné budově. Tyto návrhy se osvědčily jako zcela 
nevhodné a neprofesionální. Nejen, ţe se neprováděl ţádný vypočet na tepelný součinitel U, 
ale o kondenzaci vodních par v konstrukcích nebyla ţádná zmínka. Jako chyby se ukázaly 
právě kondenzování vodních par v konstrukcích v takovém mnoţství, které se samo 
nedokázalo odpařit a s tím spojená zvýšená vlhkost konstrukcí, ale také v tepelných únicích 
skrze obvodovou zeď. Tím se stával zateplovací systém neúčinný a dokonce měl i negativní 
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Nevhodně navržený materiál 
Jako hlavním problémem se stala soklová část objektu, kdy je nutné, aby minimálně 300 mm 
od terénu byl pouţit nenasákavý materiál (např. XPS). V řadě navrţených a realizovaných 
projektů, tato odstřikující zóna chybí a tím dochází k degradaci povrchové úpravy, zvýšené 
vlhkosti tepelného izolantu a s tím spojené ztráty tepelně-izolačních vlastností. 
 
Nedořešené detaily 
Při zateplování budov nelze objekt brát jako plochu. Kaţdá budova má rozdílné tvary, 
předstupující konstrukce, kovové konzoly a další prvky na obvodových konstrukcích. 
Nevyřešením všech detailů vhodným způsobem dochází ke vzniku tepelných mostů, které lze 
rozdělit na tepelné mosty v konstrukci a tepelné vazby. 
Tepelný most je místo v němţ dochází k vícerozměrnému vedení tepla. Tepelné mosty 
mohou být způsobeny vedením, prouděním i sáláním. [5] 
Tepelná vazba je typ tepelného mostu vznikající stykem dvou různých konstrukcí. Jedná se 
např. o okenní ostění, roh budovy, kde je styk dvou stěn apod. [5] 
Tepelné mosty v konstrukci mohou být nahodilé (např. způsobené nepravidelným 
prolamováním cihel nebo konzolou na parabolu jdoucí skrz tepelnou izolaci apod.) nebo 
systematické (např. krokve nebo hmoţdinky kotvící tepelnou izolaci). [5] 
 
Nevhodně zvolené kotvící prvky 
Nejen tepelný izolant, ale i kotvící prvky potřebují výpočet. Kaţdá konstrukce je jiná a jinak 
opotřebená a proto nelze pouhým odhadem navrhnout kotvící prvky, jak tomu bohuţel v praxi 
je. Pro kotvení zateplovacích systémů se vyuţívají plastové hmoţdinky s plastovým nebo 
kovovým trnem. 
Nutnost kotvení, druh hmoţdinek, jejich počet, polohu vůči výztuţi a rozmístění v ploše 
zateplení určuje stavební dokumentace (statická část). Projektant, případně statik, provádí 
návrh na základě normy ČSN 73 2902 popř. ČSN EN 1991-1-4 Eurokód. [6] 
Nevhodně navrţeným kotvením, můţe dojít ke ztrátě stability sytému a k havarijnímu stavu 
zhroucení systému. 
 
Vad a poruch způsobených nekvalitním návrhem můţe být i mnohem více. Pří přípravě a 
návrhu systému a projektové dokumentace je nutné postupovat profesionálně a pečlivě. 
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Vady a poruchy při realizace ETICS 
Během realizace zateplovacích systémů dochází velmi k často k pracovní nekázni a 
neodbornému přístupu a proto vznikají vady a poruchy systému. Pracovníci, kteří systém 
provádí by měly být řádně proškoleni a seznámeni s technologií daného systému. Na realizaci 
musí dohlíţet kvalifikovaný stavbyvedoucí. Bohuţel v praxi tomu tak není a proto vzniká 
řada vad a poruch systému. Jelikoţ je moţných chyb při realizaci mnoho, zde je výčet 
nejčastějších chyb: 
 Neodborná montáţ základové lišty  
 Neprovedení vyspravení a očištění podkladů 
 Nesprávné lepení tepelného izolantu - polštářový efekt 
 Nedostatečné kotvení systému 
 Absence doplňkových lišt - parapetních, okenních, rohových atd. 
 Nedostatečná vazba tepelných izolantů 
 Neprovedení přebroušení tepelných izolantů 
 Vyplnění vzniklých spár mezi izolanty lepící hmotou 
 Neprovedení zvýšeného armování u otvorů 
 Nevhodně provedené klempířské prvky 
Celkově by se daly veškeré pochybení při realizaci shrnout na nedodrţování technologických 
postupů daného ETICS. 
 
Polštářový efekt 
Vzniká nesprávným lepením tepelného izolantu k podkladu. Projevuje se prokreslením vazeb 
tepelného izolantu přes povrchovou úpravu. Tato vada je neopravitelná. 
 
Obr.1 Polštářový efekt [16] 
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Obr.2 Nevhodně provedené oplechování vnějšího parapetu [FA] 
 
 
Obr.3 Ponechání původního parapetu při zmenšení otvoru [FA] 
 
 
Obr.4 Proraţení povrchové vrstvy [FA] 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA zařízení staveniště 
1. Identifikační údaje stavby 
Identifikační údaje stavebníka a dodavatele stavby: 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:                    Domov pro seniory 
Místo stavby:              na pozemcích p.č.4934/228, p.č.4934/227 k.ú.  
                                                   Zábřeh na Moravě 
Stupeň PD:              Projektová dokumentace pro provádění staveb 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 
Název investora:  Viktor Parma 
Adresa:              Bludovská 238 
    789 61 Bludov 
Telefon:               734 865 522 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE 
Generální projektant:  Bc. Petr Pohl 
    Nemilská 54 
    789 01 Zábřeh 
Mobil:    777 757 596 
E-mail:              petrpohl.ska@seznam.cz  
Stavební část:   Bc. Petr Pohl 
Kontrola:                                Ing. Hana Ševčíková, Ph.D 
 
2. Základní údaje 
Obecný popis stavby: 
 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory. Navrţený objekt je o třech nadzemních a jednom 
podzemním podlaţí s plochou střechou. Přístup je z ulice Nemilská a vjezd do garáţe je z 
ulice Údolní. 
 
Stavba je zděná ze systému POROTHERM. Obvodové zdivo je z POROTHERM 30  Profi tl. 
300 mm, vnitřní nosné zdivo je z POROTHERM 30 P+D AKU  tl. 300 mm. Stropní  
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konstrukce je ze systému POROTHERM, nosníků POT, vloţek MIAKO a zmonolitněno 
betonem C 25/30 a vyztuţeno KARI sítí 150/150/8. Objekt je zaloţen na základových pasech 
z betonu C 16/20. 
 
Kapacitní údaje: 
Podlahová plocha objektu 
1.S    :   381,98 m
2
 
1.NP    :   376,79 m
2 
2.NP    :   369,83 m
2 
3.NP    :   369,83 m
2 
Zastavěná plocha    :   460,55 m2 
Obestavěný prostor    :          6 458,95 m3 
 
3. Charakteristika staveniště 
 
Staveniště bude tvořit nezastavěný pozemek investora p.č. 4934/228 k.ú. Zábřeh na Moravě. 
Příjezd na staveniště bude z místní komunikace Nemilská p.č. 596/65 k.ú. Zábřeh na Moravě. 
Okolní pozemky jsou zastavěné. Pozemek je zatravněn, vyskytují se na něm pouze náletové 
dřeviny, které budou odstraněny před zahájením prací a stromy, které budou zachovány. 
Pozemek je rovinný.  
 
Lokalita staveniště je zasíťovaná. V rámci stavby dojde k vybudování přípojek a napojení na 
splaškovou a dešťovou kanalizaci, elektrickou síť, veřejný plynovod, vodovod a datové sítě.  
 
Budou vyčleněny potřebné prostory pro zařízení staveniště v rámci pozemku investora. Dojde 
k vybudování dočasné komunikace na pozemku investora k zásobování a obsluze staveniště. 
Staveniště není nijak chráněno památkovým úřadem ani není v ochranném pásmu památkové 
rezervace. 
 
4. Realizované objekty 
 
Členění výstavby: SO_01 Domov pro seniory 
                            SO_02 Přípojky k inţenýrským sítím 
                            SO_03 Zpevněné plochy a terénní úpravy 
                            SO_04 Zařízení staveniště 
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5. Termíny a lhůty výstavby 
 
Doba a termíny jednotlivých prací znázorňuje harmonogram prací. 
 
Termíny: 
Přední staveniště: 1.4.2015 
Zahájení stavby:   04/2015 
Předání stavby:     08/2016 
 
6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 
Stavba bude zahájena aţ po předání a převzetí staveniště. Staveniště předá hlavnímu 
dodavateli investor nebo zástupce investora. 
 
Staveniště bude vybaveno dočasnými komunikacemi pro dopravu materiálu a pro obsluhu 
stavby tak, aby nebyla narušena bezpečnost na staveništi. Je nutné zabránit ohroţování nebo 
obtěţování okolí staveniště, zejména zvýšenou prašností nebo nadměrným hlukem mimo 
vyhrazené hodiny, apod. Dále bude zabráněno znečišťování místních veřejných komunikací a 
ohroţování ţivotního prostředí, zejména znečišťování vod, ovzduší apod. Staveniště nebude 
omezovat a ohroţovat uţivatele okolních pozemků a nemovitostí.  
 
Odvádění splaškových a dešťových vod bude provedeno dočasnými odbočkami z přípojek 
k objektu. Je nutné zabránit nadměrnému promočení pozemku staveniště vlivem 
technologických vod. Všechny sítě budou předem vytyčeny a budou ochráněny před jejich 
poškozením. Staveniště bude oploceno. 
 
Po ukončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu. 
 
7. Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 
 
Přístupové a vnitrostaveništní komunikace: 
 
Přístup na staveniště bude z veřejné komunikace Nemilská dočasně vybudovaným sjezdem. 
Doprava materiálů a obsluha stavby bude zajištěna pomocí dočasné komunikace. Komunikace 
bude hlavně slouţit k dopravě materiálu na manipulační plochu jeřábu, který bude materiál  
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přemisťovat po staveništi. Dále se bude dopravovat na jednotlivé skládky: bednění, lešení, 
armatury apod. Komunikace bude vybudována okolo celého objektu ze dvou stran a na konci 
bude zřízeno obratiště. Vjezd bude opatřen vraty šířky 5 m. Komunikace bude mít šířku 6 m a 
bude odvodněna příčným sklonem 4% od objektu. Nosnost komunikace je 30t a poloměry 
oblouku 6 m. 
 
Skladba dočasné komunikace: 
 
- podkladní vrstva: štěrk frakce 32/64    tl. 0,2 m 
- povrch :                štěrk frakce 16/32    tl. 0,1 m 
 
Komunikace bude hutněná a během stavby bude udrţována a opravována, zejména vyjeté 




Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Rozměr jednotlivých polí je 3 472 x 2 000 
mm. Pole jsou z rámu z trubek průměru 30 mm (horizontální) a 42 mm (vertikální) a opatřeno 
drátěnou výplní s menšími oky, které znesnadňují přelezení plotu. Povrchová úprava je 
ţárový zinek. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 5 m. 
 




Bude osazen staveništní rozvaděč s podruţným elektroměrem k měření odebrané energie 
během stavby. Je potřeba zajistit zbudování třífázové přípojky s minimálním jištěním 32 A. 
Proud je nutno rozvést do sociálních zařízení, šaten, kanceláří, k jeřábu apod. 
 
VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 
STAVEBNÍ STROJ 
příkon       
[kW] 
[ks] [kW] 
Jeřáb MB 2043 25,00 1 25,0 
Stavební výtah 8,00 1 8,00 
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Stavební míchačka 1,00 3 3,00 
Ponorný vibrátor  2,00 4 8,0 
Svářečka  8,00 2 16,0 
Střihačka výztuţe  4,00 2 8,0 
Vrtačka 0,60 8 2,4 
Úhlová bruska 1,5 3 4,5 
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 5,00 1 5,0 
Otopné těleso v buňce 3 5 15 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   95,0 kW 
  











Kanceláře 0,050 15 0,75 
Šatny, umývárna, WC 0,006 45 0,3 
Sklady 0,003 15 0,05 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ 
  1,1 kW 
  











Osvětlení staveniště 0,010 460 4,6 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 
OSVĚTLENÍ 
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NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 





   
     
1,1 - koeficient ztráty ve vedení    
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů    
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení    
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení    
                                                                                          P= 96 kW 
Staveništní dočasná přípojka bude zavěšena na provizorních dřevěných trojnoţkách 1 m nad 
povrchem ve flexibilní kabelové chráničce z HDPE, v místě přejezdů přes chráničku bude 
chránička s kabelem uloţena do betonového ţlabu s betonovým krytem a přeloţena 
betonovým silničním panelem.  
 
Voda: 
Místo pro napojení provizorní vodovodní přípojky bude v revizní vodovodní šachtě, kde bude 
osazen vodoměr. Vodu je nutno rozvést do sociálních zařízení a do mísících center stavby. 
 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 










Výroba malty  m3 60 200 12000 
Ošetřování betonu m3 180 200 36000 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 2 500 25 62500 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 500 250 125000 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 150 20 3000 
 MEZISOUČET A 238500 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
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Hygienické účely 1 pracovník 23 40 920 
Sprchování 1 pracovník 23 45 1035 
 MEZISOUČET B 1955 
 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 




Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 400 
 MEZISOUČET C 400 
 
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 





        
      [l/s]    
Qn - spotřeba vody v l/s          
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8 h)       
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu       
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách       
                                                                                          Qn= 13,46 l/s 
Staveništní přípojka vody bude provedena z flexibilní hadice z PVC/SP tlakosací hadice pro 
kapaliny, vnitřní rozměr 25 mm, hadice bude napojena na přípojku vody ve vodoměrné šachtě 
a bude přivedena do mísícího centra dle potřeby, přes komunikace bude procházet v 




Bude vybudována dočasná odbočka z přípojky splaškové kanalizace PVC DN 150. Kanalizaci 
je nutno rozvést do sociálních zázemí. 
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Na stavbu bude pouţit stavební věţový jeřáb MB 2043 s moţností vyloţení 28 m a únosnosti 





Na dopravu menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi zřízen stavební výtah 
s nosností 1000 kg a rozměr klece 1,3 x 3 m. 
 
Sklady a skládky: 
 
Rozmístění skladů a skládek na staveništi nesmí narušit plynulý provoz a odběr materiálů. 
Materiál na skládkách musí být uskladněn tak, aby nedošlo k jeho poškození a k ohroţení 




Na staveništi budou umístěny dva skladovací uzamykatelné kontejnery rozměrů 2 438 x 6 058 




Na staveništi budou zřízeny skládky pro zeminu, bednění, armatury, stavební materiál. Pod 
skládkami bude provedena zpevněná plocha z betonových panelů. 
 
Skládka zeminy: 753,832m3 / 2,5m = 301,5 m2 
Skládka výztuţe: sítě: 3m x 4m = 12m2 
Tyčovina: 7m x 4m = 28 m2 
Skládka bednění: 2,2*1,6*5=18 m2 
Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 
 
Budou osazeny buňky pro kanceláře, šatny a sociální zařízení. Pro kancelář bude pouţita 
buňka o rozměrech 2 438 x 6 058 x 2 800 mm s vybavením: 1 x elektrické topidlo, 3 x 
elektrická zásuvka, okno s plastovou ţaluzií a nábytek pro zařízení kanceláře. Pro šatnu bude 
pouţita stejná buňka jako pro kancelář se stejným vybavením, rozdíl bude akorát v nábytku.  
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Pro sociální zařízení bude vyuţit kontejner Kombi SK1 o rozměrech: 2 438 x 6 058 x 2 800 
mm a vybavením: 2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x umyvadlo, 2 x pisoár, 2 x 
toaleta a 1 x boiler 200 l. 
 
Návrh provozního a sociálního zařízení: 
 
Kancelář: 
- 1 stavbyvedoucí = 1 x buňka 
 
Šatny: 
- 23 pracovníků x 1,25 = 28,75 m2 = 2 x buňka 
 
Sociální zařízení 
- 22 muţů = 1 x buňka Kombi SK1 
   1 umyvadlo/15 osob 
   1 sprcha/ 20 osob 
   2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle 
8. Poţární bezpečnost při výstavbě 
 
Dle zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou pracovníci 
povinni dodrţovat dané podmínky 
 
1. zabránit šíření poţáru uvnitř objektu nebo zabránit rozšíření poţáru na okolní objekty 
2. v případě potřeby umoţnit zásah hasičského sboru 
3. umoţnit evakuaci osob z ohroţeného prostoru 
 
Staveniště je nutno vybavit minimálně čtyřmi práškovými hasícími přístroji o hmotnosti 20 
kg. Důleţitá telefonní čísla na policie ČR, záchranná sluţba a HZS budou přístupné ve 
stavební buňce stavbyvedoucího. Hořlavý materiál musí být řádně označen. 
9. Ochrana ţivotního prostředí 
 
Při provozu staveniště nesmí dojít k ohroţení ţivotního prostředí. 
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Za dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zodpovídá realizační firma. Její 
zaměstnanci jsou povinni ze zákona absolvovat v určitých intervalech školení o BOZP. Při 
provádění ETICS budou dodrţovány následující zákony a nařízení: 
 zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce 
 zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků 
POSOUZENÍ KONSTRUKCE S EPS 70 NEO 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:        -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 




 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990        19,0 
   2  Porotherm 30 Profi  0,300       0,175          8,0 
   3  BASF EPS 70 NEO  0,070       0,031        40,0 
   4  BASF Multiputz ZS  0,002       0,700      100,0 
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 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 
 naznačuje pouze moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
   
Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,034 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 70 NEO). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0192 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4067 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE S EPS 70 F 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:       -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 Profi 0,300       0,175  8,0 
   3  BASF EPS 70 F 0,090       0,039  40,0 
   4  BASF Multiputz ZS  0,002       0,700  100,0 
 
 
 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 




 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,043 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 70). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,043 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0221 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7653 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE S MW 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2  
 
 Název konstrukce:   Obvodová zeď 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                 -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                 -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990         19,0 
   2  Porotherm 30 Profi 0,300       0,175           8,0 
   3  MW TF Profi  0,080       0,036           1,0 
   4  BASF Multiputz ZS  0,002       0,700       100,0 
 
 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem 





 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Multiputz ZS). 
  Dále bude pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0716 kg/m2,rok 
  Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,0239 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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Technologický postup vnějšího kontaktního zateplovacího 
systému 
 
I. Obecné informace 
Technologický postup vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) je zpracován pro 
odbornou a správnou aplikaci systému na zděný objekt o jednom podzemním a třech 
nadzemních podlaţí s plochou střechou. Objekt bude slouţit jako domov pro seniory. 
Technologický postup se zabývá provedením ETICS na nadzemní části obvodového pláště 
budovy. ETICS byl na daný objekt navrţen pro zlepšení tepelných vlastností budovy z 
cihelného zdiva POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm, tak aby hodnota tepelného prostupu 
obvodového pláště splňovala doporučenou hodnotu tepelného prostupu dle ČSN 73 0540 - 2, 
která činí Urec,20 = 0,25 W/m
2
K. 
ETICS je navrţen z certifikovaných systémů MultiTherm® NEO s tepelným izolantem EPS 
70 NEO a EPS 70 F a MultiTherm
® 
M s tepelným izolantem MW. Dané systémy podléhají 
ETA dle ETAG 004 a mají osvědčení CZB. Dle daných pokynů a schválení jsou přesně 
definovány materiály, které se mohou v určitém systému pouţít. Jejich záměna je nepřípustná.  
Technologický postup je zpracován společně pro všechny tři navrhované tepelné izolanty a 
rozdělen následovně: 
 varianta A - MultiTherm® NEO s tepelným izolantem EPS 70 NEO 
 varianta B - MultiTherm® NEO s tepelným izolantem EPS 70 F 
 varianta C - MultiTherm® M s tepelným izolantem MW 
Veškerá práva na fasádní zateplovací systém MultiTherm® vlastní společnost BASF Stavební 
hmoty Česká republika s.r.o., která je dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, se 
sídlem v Ludwigshafenu v Německu. 
 
II. Materiály 
Zateplovací systém má přesně specifikovány materiály, které se mohou pouţít. Lze vyuţívat 
pouze materiálů a výrobků, které jsou řádně označeny a jsou specifikovány v ETA. Na 
kaţdém výrobku musí být uveden:  
 název 
 výrobce 
 návod k pouţití 
 doba skladovatelnosti 
 výrobní šarţe 
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1. Základní penetrační nátěr 
 výrobce: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 Obchodní název: Prince Color Multigrund PGM 
 Balení: v PVC nádobách - 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg 
 Skladování: v suchu a chladu při teplotách +5°C aţ +25°C, max. 12 měsíců od data 
výroby 
 Teplota vzduchu a podkladu při zpracování: +5°C aţ +25°C 
 Tepelná odolnost vytvrzené vrstvy: - 20°C aţ +80°C 
 Barva: bílá 
 Spotřeba: cca 0,17 - 0,25 kg/m2 
 Vydatnost: cca 6m2 / 1 kg 
 Doba vytvrzení:  
     - druhý nátěr po cca 30 - 60 min 
     - další etapy po cca 6 h 
 Hustota: cca 1 200 kg/m2 
 Popis: Penetrační nátěr je vhodný pro vnitřní i vnější pouţití. Penetraci lze aplikovat 
na stěny, stropy, pod omítky, obklady a nivelační hmoty. Nátěr je vhodný pro 
penetraci podkladu v zateplovacím systému. Jedná se o vodou ředitelný nátěr, který 
sjednocuje a sniţuje nasákavost podkladu. První aplikace se ředí v poměru 1:1 vodou 
a na podklad se nanáší stejnoměrně a celoplošně štětkou nebo válečkem. Druhá vrstva 
se neředí a nanáší se po zaschnutí první vrstvy. 
 
Obr.5 Prince Color Multigrund PGM [8] 
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2. Lepící hmota 
 výrobce: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 Obchodní název: Prince Color Z 301 PS 
 Balení: papírový patel s PE vloţkou - 25 kg 
 Skladování: v suchu, max. 12 měsíců od data výroby 
 Teplota vzduchu a podkladu při zpracování: +5°C aţ +25°C 
 Tepelná odolnost vytvrzené vrstvy: - 40°C aţ +80°C 
 Barva: šedá 
 Spotřeba: cca 3 - 5 kg suché směsi/m2 
 Zpracovatelnost: cca 60 min 
 Doba vytvrzení: cca 48 h 
 Sypná hmotnost: cca 1,5 kg/dm3 
 Objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 kg/dm3 
 Materiálová báze: cement a přísady 
 Záměsová voda: cca 0,24 l/ 1 kg směsi 
 Popis: Hmota je vhodná pro vnitřní i vnější pouţití. Tmel lze aplikovat na stěny a 
stropy k lepení izolantů z polystyrénových desek nebo z minerální vlny. Materiál je 
mrazuvzdorný, stabilní a pevný. Tmel se zpracovává pomaluběţným míchadlem se 
spirálovitým nástavcem. 
 
Obr.6 Prince Color Z 301 PS [8] 
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3. Armovací tkanina 
 výrobce: Saint-Gobain ADFORS 
 Obchodní název: Vertex R131 A101 
 Balení: v rolích - 50 - 55 m2 
 Skladování: v suchu 
 Velikost ok: 3,5 x 3,5 mm 
 Barva: bílá 
 Spotřeba: 1,1 mb/m2 
 Vydatnost jedné role: 45 m2 (role 50m2) nebo 50 m2 (role 55m2) 
 Hmotnost: 165 g/m2 
 Popis: Sklovláknitá armovací tkanina se vyznačuje svou vysokou mechanickou 
odolností, rozměrovou stabilitou a je vhodná pro aplikaci do základní vrstvy vnějších 
kontaktních zateplovacích systémů. 
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4. Armovací stěrka 
 výrobce: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 Obchodní název: Prince Color Z 301 Super  
 Balení: papírový patel s PE vloţkou - 25 kg 
 Skladování: v suchu, max. 12 měsíců od data výroby 
 Teplota vzduchu a podkladu při zpracování: +5°C aţ +25°C 
 Tepelná odolnost vytvrzené vrstvy: - 40°C aţ +80°C 
 Barva: šedá/bílá 
 Spotřeba: cca 3 - 4 kg suché směsi/m2 
 Zpracovatelnost: cca 60 min 
 Doba vytvrzení: cca 48 h 
 Sypná hmotnost: cca 1,45 - 1,55 kg/dm3 
 Objemová hmotnost čerstvé malty: 1,6 kg/dm3 
 Materiálová báze: cement a přísady 
 Záměsová voda: cca 0,23 l/ 1 kg směsi 
 Popis: Hmota je vhodná pro vnitřní i vnější pouţití. Tmel lze aplikovat na stěny a 
stropy k lepení tepelných izolantů z polystyrénových desek nebo z minerální vlny. 
Dále lze materiál pouţít k zhotovení stěrkové vrstvy, jako zkladní vrstva vyztuţená 
armovací tkaninou. Materiál je mrazuvzdorný. 
 
 
Obr.8 Prince Color Z 301 Super šedá [8] 
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5. Penetrace s granulátem 
 výrobce: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 Obchodní název: Prince Color Multigrund PGU 
 Balení: v PVC nádobách - 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg 
 Skladování: v suchu a chladu při teplotách +5°C aţ +25°C, max. 12 měsíců od data 
výroby 
 Teplota vzduchu a podkladu při zpracování: +5°C aţ +25°C 
 Barva: bílá nebo barevně tónovaná 
 Spotřeba: cca 0,22 kg/m2 
 Doba vytvrzení: cca 12 h 
 Popis: Penetrační nátěr je vhodný pod tenkovrstvé minerální, disperzní, akrylátové a 
silikonové omítky. Penetrace je vhodná pro vnější i vnitřní pouţití.  Nátěr obsahuje 
granulát, který má hrubou strukturu a vytváří spojovací můstek mezi stěrkovou 
hmotou a povrchovou úpravou. Mezi výhody patří vysoká pevnost spoje, difuznost a 
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6. Kotvící prvky 
 výrobce: KOELNER CZ s.r.o. 
 Obchodní název: TFIX-8M/95 
 Balení: papírová krabice - 250 ks 
 Skladování: v suchu 
 Atest: ETA 04/336 
 Spotřeba: 6-8 ks/m2 
 Popis: Hmoţdinka je vyrobena z kopolymeru polypropylenu PP, který je odolný proti 
úderu. Trn je z galvanicky pozinkované oceli. Kotvící prvky jsou atestovány a jsou 
vhodné pro kotvení vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Hmoţdinky jsou 
vhodné pro různé tepelné izolanty i pro kotvení do různých podkladů. Pro předvrtání 
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 Obchodní název: Fasádní zátka 
 Balení: papírová krabice - 100 ks, 200 ks 
 Skladovatelnost: v suchu 
 Tepelná vodivost λd:0,031W/m.K (Varianta A); 0,039(Varianta B); 0,036(Varianta C) 
 Měrná tepelná kapacita cd: 1 250 J/kg.K (Varianty A a B); 800 J/kg.K (Varianta C) 
 Faktor difuzního odporu: 40 (Varianty A a B); 1 (Varianta C) 
 Popis: Zátky se vyuţívají při zapuštění hmoţdinek do izolantu. Přerušují tepelný most 
způsobený kotvením. Zajišťují tepelně technické parametry v místě hmoţdinek. Jejich 








Obr.11 Zátka z EPS 70 NEO [11] 
 
 




Obr.12 Zátka z EPS 70 F [11] 
 
 




Obr.13 Zátka z MW [11] 
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8. Tepelný izolant 
 
Varianta A 
 Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
 Obchodní název: Isover EPS GreyWall Plus 
 Rozměr desky: 1000 mm x 500 mm 
 Balení: v balících zabaleny v PE fólii, max. výška 500 mm 
 Skladovatelnost: v suchu, mimo sluneční záření, chráněny před poškozením 
 Tepelná vodivost λd: 0,031 W/m.K 
 Měrná tepelná kapacita cd: 1 250 J/kg.K 
 Faktor difuzního odporu: 40 
 Teplotní odolnost dlouhodobě: 70°C 
 Popis: Pěnový fasádní polystyrén vyráběný nanotechnologií ze suroviny NEOPOR, 
který je patentován firmou BASF SE.  Jedná se o novou generaci izolantů, tzv. šedý 
polystyrén. Mezi jeho přednosti patří vynikající tepelné vlastnosti, mechanické 
vlastnosti, minimální hmotnost a ekonomická výhodnost. Všechny desky jsou 
vyrobeny v samozhášivém provedení. 
 Tloušťka desky dle posouzení: 70 mm 
 
 
Obr.14 EPS 70 NEO [7] 
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 Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
 Obchodní název: Isover EPS 70 F 
 Rozměr desky: 1000 mm x 500 mm 
 Balení: v balících zabaleny v PE fólii, max. výška 500 mm 
 Skladovatelnost: v suchu, mimo sluneční záření, chráněny před poškozením 
 Tepelná vodivost λd: 0,039 W/m.K 
 Měrná tepelná kapacita cd: 1 250 J/kg.K 
 Faktor difuzního odporu: 40 
 Teplotní odolnost dlouhodobě: 80°C 
 Popis: Pěnový fasádní polystyrén je určen k lepení jako součást vnějších kontaktních 
zateplovacích systémů. Vyrábí se v samozhášivém provedení. Izolant má dobré 
mechanické vlastnosti, odolnost proti vlhkosti a dlouhou ţivotnost. 
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 Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
 Obchodní název: Isover TF PROFI 
 Rozměr desky: 1000 mm x 600 mm 
 Balení: v balících zabaleny v PE fólii 
 Skladovatelnost: v suchu, chráněny před poškozením 
 Tepelná vodivost λd: 0,036 W/m.K 
 Měrná tepelná kapacita cd: 800 J/kg.K 
 Faktor difuzního odporu: 1 
 Maximální teplota pouţití: 200°C 
 Popis: Izolační fasádní deska z minerálních vláken s podélnou orientací vláken je 
vhodná pro zateplování budov.  Izolace z minerálních vláken mají nízký difúzní odpor 
a jsou výborně tepelně a akusticky izolační. Mezi výhody patří také vysoká 
protipoţární odolnost. 





Obr.16 TF Profi [7] 
 
 
 Diplomová práce 
- 73 - 
 
 
8. Povrchová úprava 
 výrobce: BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. 
 Obchodní název: Prince Color Multiputz ZS 
 Balení: v PVC nádobách - 25 kg 
 Skladování: v suchu při teplotách +5°C aţ +25°C, max. 12 měsíců od data výroby 
 Teplota vzduchu a podkladu při zpracování: +5°C aţ +25°C 
 Barva: dle vzorkovníku, standardně bílá 
 Materiálová báze: termpolymerizát - silikonová pryskyřice 
 Struktura: zatřená 
 Zrnitost: 2 mm 
 Objemová hmotnost: 1,9 kg/dm3 
 Spotřeba: cca 2,9-3,1 kg/m2 
 Doba vytvrzení: po 24 h 
 Popis: Silikonová tenkovrstvá omítka se vyrábí v zrnitosti 1mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 
mm. Je vhodná pro vnitřní a vnější pouţití. Omítka je po vytvrdnutí velmi odolná proti 
vodě, mrazu a agresivnímu vnějšímu prostředí. Mezi výhody patří především její 
omyvatelnost, vysoká přilnavost k podkladu a propustnost vodních par. Omítka se 




                                 
Obr.17 Silikonová tenkovrstvá omítka [8]     Obr.18 Míchací centrum [FA] 
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9. Soklový - přechodový profil 
 výrobce: LIKOV s.r.o. 
 Obchodní název: LW66 
 Balení: v kartonových krabicích po 25 ks 
 Skladování: v suchu, ochrana před mechanickým poškozením 
 Materiál: PVC, sklovláknitá tkanina 
 Rozměr: š. = 120 mm, d. = 2 m 
 Popis: Ukončovací profil s přiznanou okapnicí se v zateplovacích systémech vyuţívá 
při změně tloušťky tepelného izolantu, převáţně u soklové části. Profil má i 
sklovláktnitou tkaninu R 117 pro napojení na základní vrstvu obsahující armovací 
tkaninu. Okapnice slouţí k zajištění svodu vody ze systému a zabraňuje vniknutí vody 
mezi izolanty. Šířka profilu lze pravit dle poţadavků. 
 
10. Parapetní profil 
 výrobce: LIKOV s.r.o. 
 Obchodní název: LPE 
 Balení: v kartonových krabicích po 10 ks 
 Skladování: v suchu, ochrana před mechanickým poškozením 
 Materiál: PVC, sklovláknitá tkanina 
 Rozměr: d. = 2 m 
 Popis: Parapetní profil zajišťuje dilatující spojení tepelného izolantu a parapetního 











Obr.19 Soklový profil LW66 [12]                                  Obr.20 Parapetní profil LPE [12]      
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11. Okenní profil 
 výrobce: LIKOV s.r.o. 
 Obchodní název: LW36 - PLUS 
 Balení: v kartonových krabicích po 25 ks 
 Skladování: v suchu, ochrana před mechanickým poškozením 
 Materiál: PVC, sklovláknitá tkanina 
 Rozměr: d = 2,4 m 
 Popis: Okenní lišta slouţí k začištění spáry vzniklé napojením tepelného izolantu na 
rám výplně otvoru. Profil vytváří dilatující spojení ve třech směrech. Vhodný pro 
řešení zateplovacího systému bez ostění. 
12. Rohový profil 
 výrobce: LIKOV s.r.o. 
 Obchodní název: LK 
 Balení: v kartonových krabicích po 50 ks 
 Skladování: v suchu, ochrana před mechanickým poškozením 
 Materiál: PVC, sklovláknitá tkanina 
 Rozměr: d = 2,4 m 
 Popis: Rohový profil se umisťuje na všechny rohy zateplovacího systému pro jejich 












Obr.21 Okenní profil LW36 PLUS [12]                      Obr.22 Rohový profil LK [12]      
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1.  Lepicí páska 
     Pásku je nutné pouţít při nanášení povrchové úpravy, pokud je fasáda barevně členěna a  
     povrchovou úpravu provádíme probarvenou omítkou. 
 
2. Krycí fólie 
    Fólie slouţí k zakrývání výplní otvorů či jiných předmětů proti znečištění při provádění  
    jednotlivých vrstev ETICS. 
 
Veškeré materiály budou skladovány dle pokynů výrobců. S materiály manipulujeme tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. Ze skladů bereme pouze potřebný materiál na daný den. 
Nespotřebovaný materiál uschováme neprodleně na jeho určité místo. Výkaz výměr materiálů 
je součástí poloţkového rozpočtu. 
Materiály na stavbě přejímá a do stavebního deníku zapisuje pověřený stavbyvedoucí. 
 
III. Pracovní podmínky 
Pro realizaci ETICS je zapotřebí zřídit míchací centrum s vlastní staveništní přípojkou vody. 
Přípojka vody bude provedena z flexibilní hadice z PVC/SP tlakosací hadice pro kapaliny, 
vnitřní rozměr 25 mm. Hadice bude napojena na přípojku vody ve vodoměrné šachtě. 
Staveništní přípojka je vhodná pouze pro teploty nad +5°C. Dle je zapotřebí staveništní 
přípojka NN, která bude do míchacího centra provedena v flexibilní kabelové chráničce a na 
konci bude ukončena staveništním rozvaděčem. Na stavbě bude osazen ještě jeden staveništní 
rozvaděč, do kterého bude moţno zapojit elektrické přístroje nutné na lešení (např. vrtačky, 
mobilní strunová řezačka). 
Na stavbě budou určené uzamykatelné sklady pro skladování materiálů pro ETIC. Odpady 
vzniklé při realizaci ETICS budou skladovány na určené místo a následně likvidovány dle 
platných předpisů. 
ETICS bude realizován z vnějšího lešení, které je přístupné ze všech stran budovy. 
Přesné umístění míchacího centra, skladů, vstupu na staveniště a rozvody přípojek určuje 
výkres č. D18 Zařízení staveniště. 
Realizace ETICS bude probíhat pouze v denních hodinách, proto není nutné osvětlení 
pracoviště.  
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IV. Převzetí pracoviště 
Před převzetím pracoviště pro realizaci ETICS musí být dokončené: 
 veškeré mokré procesy v interiéru 
 montáţ výplní otvorů           
 kotvy hromosvodu 
 veškeré průchody skrze obvodové konstrukce 
 inţenýrské sítě vedoucí obvodovou konstrukcí 
 předstupující konstrukce 
 zateplení spodní stavby 
 montáţ lešení 
Inţenýrské sítě, které vedou obvodovou konstrukcí na povrchu či jiná vedení rozvodů na 
povrchu, budou předem zakreslena, aby nedošlo k jejich porušení při kotvení systému. 
Pracoviště přebírá pověřený stavbyvedoucí a o převzetí a stavu pracoviště provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
V. Obecné pracovní podmínky 
Při realizaci ETICS je nutné dodrţovat následující podmínky: 
 veškeré práce provádět pouze pokud je teplota vzduchu a podkladu vyšší neţ +5°C a 
niţší neţ +25°C 
 zákaz provádění prací při silném větru, za deště nebo přímému slunečnímu záření 
(pokud nejsou pouţity ochranné sítě) 
 nově aplikované vrstvy je nutno chránit před nepříznivými vlivy (prudký déšť, silné 
sluneční záření) 
 při pouţití tepelného izolantu EPS 70 NEO vţdy montovat na lešení ochranné sítě 
proti slunečnímu záření 
 vrstvy musí být chráněny aţ do doby jejich zrání 
Práce v zimním období jsou nevhodné, pokud nesplňují výše uvedené podmínky. Pokud 
nebudou dodrţeny uvedené podmínky, dojde k poškození vrstev a systém by vykazoval vady 
a poruchy. V případě poškození určité vrstvy je zapotřebí vrstvu odstranit a aplikovat novou. 
Za správné provádění zodpovídá pověřený stavbyvedoucí stavby. 
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Před realizací ETICS je nutné, aby bylo vnější lešení hotové a řádně ukotvené. Pro danou akci 
bude pouţito systémové rámové lešení PERI UP T 100, šířka podlahy 960 mm, zatíţení 6,00 
kN/m
2, splňující poţadavky EN 12810 a EN 12811. Montáţ a demontáţ lešení musí provádět 




















Obr. 23 Schéma vnějšího lešení 
 
VI. Personální obsazení 
Všichni pracovníci musí být řádně proškolení v daném certifikovaném systému. Na kvalitu 
provedení a dodrţování systému dohlíţí pověřený stavbyvedoucí. Pracovníci na staveništi 
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Četa A: Izolatér               - 2x 
             Pomocný dělník  - 2x 
Četa B: Izolatér               - 2x 
             Pomocný dělník  - 2x 
Četa C: Izolatér               - 2x 
             Pomocný dělník  - 2x 
Četa D: Omítkář              - 6x 
             Pomocný dělník  - 3x 
 
VII. Stroje a pomůcky 
Veškeré stroje a pomůcky budou očištěny a uzavřeny vţdy po skončení prací do 
uzamykatelného skladu. Na realizaci ETICS je zapotřebí následujících strojů a pomůcek: 
 




Obr. 24 Ruční elektrické míchadlo [13] 
 
2.  Spirálový nástavec - 3 ks 
 
Obr. 25 Spirálový nástavec [13] 
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3. Řezačka polystyrénu - 3 ks                                      4. Elektrická ruční vrtačka 
 
Obr. 26 Řezačka polystyrénu [14]                                 Obr. 27 Vrtačka s příklepem [13] 
 




Obr. 28 Nerezové hladítko se zuby [13]                       Obr. 29 Nerezové hladítko hladké [13] 
 
7. Hladítko brusné                                                     8. Hladítko plastové 
 
Obr. 30 Hladítko brusné[13]                                         Obr. 31 Hladítko plastové [13] 
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Mezi další nástroje a pomůcky patří: 
 nerezová zednická lţíce 
 vodováha - 2m; 1m; 0,5m 
 vrták, d=8 mm 
 kladivo 
 vykruţovací nástavec 
 brusný papír 
 štětec 
 váleček 
 kleště na profily 
 nůţ 
 ruční pila na izolanty 
 svinovací metr 
 plastové kýble  
 zednický vrátek 
 ochranné pomůcky 
 tuţka 
 značkovací šňůra 
 
VIII. Pracovní postup 
1. Příprava podkladu 
Poţadavky na podklad: 
 čistý - podklad musí být zbaven veškerých nečistot, prachu, olejů, zbytků barev, 
biotických napadení a mastnot 
 rovný - poţadavky na rovinnost podkladu viz. Tab. 2, výrobce ETICS MultiTherm 
doporučuje maximální hodnotu nerovnosti 10 mm/m 
 suchý - obvodová konstrukce nesmí vykazovat vlhkost, nesmí být provlhlá 
 soudrţný a nosný - bez trhlin, odpadávajících míst,  
Podklad pro ETICS tvoří obvodová konstrukce z vnějších broušených cihel Porotherm 30 
Profi na maltu pro tenké spáry. Odchylka rovinnosti není větší jak 10 mm/m, proto nejsou 
nutné ţádné vyrovnávací vrstvy. Podklad je dostatečně soudrţný a nosný. V případě, ţe by  
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došlo k provlhnutí podkladu, způsobeným trvalým deštěm, je nutné nechat podklad řádně 
vyschnout. Pokud dojde před aplikací ETICS k zaprášení podkladu je nutné podklad očistit 
buď ručním ometením nebo otryskáním tlakovou vodou, v tomto případě by se pak musel 
podklad nechat vyschnout. 
 
2. Základový penetrační nátěr 
Pro zlepšení přilnavosti ETICS k podkladu provedeme základový penetrační nátěr pomocí 
Prince Color Multigrund PGM. Nejprve si penetraci naředíme s vodou v poměru 1:1 a 
důkladně promícháme. Naneseme rovnoměrně válečkem nebo štětkou první vrstvu a necháme 
30-60 min ztvrdnout. Poté naneseme druhý nátěr, který neředíme. Lepení desek lze aţ po 6 
hodinách po aplikaci druhého nátěru. Před aplikací penetrace je nutné zakrýt výplně otvoru či 
jiné předměty, z důvodu ochrany před znečištěním. Penetrujeme pouze takové mnoţství 
plochy, které jsme schopni druhý den zalepit izolantem. 
Vhodný podklad přebírá pověřený stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku 
 
3. Zaloţení systému 
ETICS nadzemní části bude navazovat na zateplení podzemní části. Důleţité je, aby zateplení 
spodní stavby, které je tvořeno polystyrénem XPS tl. 60 mm bylo provedeno minimálně 300 
mm nad úroveň nejvyššího bodu přilehlého terénu a tvořilo odstřikující zónu. Tato zóna bude 
také provedena u kaţdého balkónu. 
 
Obr. 32 Schéma odstřikující zóny 
 
Mezi soklovou část a nadzemním část ETICS bude vloţen soklový ukončovací profil LW66. 
Ukončovací soklový profil s viditelnou okapnicí a sklovláknitou tkaninou bude osazen do 
předem připraveného lepidla Prince Color Z 301 Super na hranu tepelného izolantu (EPS 70 
NEO/EPS 70 F/MW). Spodní část profilu, kterou před aplikací profilu zkrátíme na 
poţadovanou šířku, zasuneme mezi tepelný izolant XPS a mezi EPS 70 NEO (resp. EPS 70 F 
nebo MW). Sklovláknitou armovací tkaninu zatřeme stěrkovacím lepidlem a spojíme později 
v základní vrstvě s plošnou armovací tkaninou. 
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Obr. 33 Detail zaloţení ETICS a návaznost na zateplení suterénu 
 
4. Lepení tepelného izolantu 
Tepelné izolanty lepíme pomocí lepidla Prince Color Z 301 PS. Suchou směs lepidla 
smícháme v plastové nádobě s vodou a pomocí ručního elektrického míchadla se spirálovým 
nástavcem směs promícháme, aţ dosáhneme homogenní směsi bez hrudek. Namíchané 
lepidlo necháme minimálně 3 minuty zrát, aby došlo k aktivaci příslušných látek. Před 
nanesením na izolant ještě nerezovou zednickou lţící směs promícháme. 
Pro lepení izolantů pouţijeme rámobodový způsob lepení desek. Princip spočívá v tom, ţe 
nerezovou zednickou lţící naneseme lepidlo po celém obvodu desky a následně provedeme 3 
body (terče) uprostřed desky. Tento způsob je vhodný pro podklady s maximální odchylkou 
nerovnosti 10 mm/m. Podmínka je, aby bylo minimálně 40% desky přilepeno lepidlem k 
podkladu. 
EPS 70 NEO je nutné během lepení i po něm chránit před přímým slunečním zářením (např. 
pomocí ochranných sítí umístěných na lešení)  
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Obr. 34 Rámobodové lepení desek - pohled a řez 
  
Desku s lepidlem přitlačíme na podklad a jemně stlačíme. Kontrolu rovinnosti ověříme 
vodováhou a to jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. Pokud lepící hmota je aplikací 
desky vytlačena mimo desku, je nutné přebytečnou lepící hmotu odebrat. Další desku 
klademe na sraz těsně vedle první. Je nutné, aby mezi deskami nevznikaly mezery. Pokud 
mezera vznikne, lze ji vyplnit prouţky nebo klíny ze stejného materiálu jako je tepelný 
izolant, případně u EPS pomocí polyuretanové pěny. Je nepřípustné vyplňovat mezery lepící 
nebo armovací hmotou. Jednotlivé řady desek musí být lepeny na vazbu s minimálním 
přesahem 200 mm. Desky řeţeme pomocí řezačky na izolanty EPS nebo ruční pilou pro MW. 
 
Obr. 35 Ukázka vazby tepelného izolantu 
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Na rohu budovy provedeme svázání dvou stran budovy na sebe kolmých. 
 
Obr. 36 Ukázka vazby na rohu budovy 
 
V místě otvorů se desky tepelného izolantu musí v rohu otvoru osazovat v celém tvaru desky 
s vyřezáním rohu. Hrana desky musí být minimálně 100 mm od hrany otvoru. Je nepřípustné, 














Obr. 37 Správné provedení tepelného izolantu okolo otvoru 
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S dodrţením následujících podmínek nalepíme tepelný izolant po celé budově. Během lepení 
stále kontrolujeme rovinnost v obou směrech. Budovu zateplujeme směrem od zdola nahoru. 
Na zalepení budovy je nutno tří čet pracovníků. 
 
 
Obr. 38 Rozmístění pracovních čet - půdorys 
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Obr. 39 Rozdělení severní strany na jednotlivé etapy čety A 
 
 Diplomová práce 
- 88 - 
 
 
Stejné pracovní záběry platí i pro ostatní strany a čety. 
Výplně otvorů jsou umístěny na vnější straně obvodové zděné konstrukce, proto nebude 
realizováno ostění, ale tepelný izolant překryje rám výplně otvoru o 30 mm. 
 
Obr. 40 Detaily provedení u výplně otvoru 
 
Po lepení izolantu je nutné nechat lepidlo vyzrát a cca 24 - 48 h. Doba zrání je závislá na 
počasí. 
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Po zatvrdnutí lepící hmoty je nutné plochu tepelného izolantu přebrousit brusným papírem na 
dřevěném hladítku o velikosti 200 x 500 mm. V případě větší nerovnosti je moţné pouţít 
brusné hladítko (viz. obr. 30). Před aplikací další vrstvy ETICS je nutné zbavit povrch od 
prachu, který vznikl při broušení izolantu.  
 
5. Kotvení systému 
ETICS se bude kotvit pomocí talířových hmoţdinek s kovovým trnem TFIX-8M. Tyto kotvící 
prvky jsou vhodné pro polystyrénové desky i desky z minerální vlny. 
 
Typy hmoţdinek: 
 Varianta A - TFIX-8M/95 
 Varianta B - TFIX-8M/115 
 Varianta C - TFIX-8M/115 
Rozmístění hmoţdinek: 
 
Obr. 41 Schéma hmoţdinek 6 ks/m2 
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Obr. 43 Schéma rozmístění hmoţdinek v ploše 
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Při kotvení systému dojde k zesílení rohu budovy, zvýšeným počtem kusů hmoţdinek a to 8 
ks/m2. V ploše bude pouţito 6ks/m2 hmoţdinek. 
Nejprve vyvrtáme bez příklepu v místě budoucí hmoţdinky otvor hloubky 15 mm pomocí 
vykruţovacího vrtáku. Následně poté se provede vyvrtání otvoru do nosného zdiva pomocí 
vrtáku ø8 mm. Otvor pro hmoţdinku musí být vţdy o 10 mm hlubší, neţ je délka hmoţdinky. 
Otvory vrtáme kolmo k podkladu. Při kotvení MW je nutné izolant propíchnout nerotujícím 
vrtákem a aţ po té začít vrtat. MW je vţdy nutné kotvit hmoţdinkami s kovovým trnem z 
důvodu, ţe hmoţdinky nejsou namáhány pouze na tah (sání větru), ale i na ohyb (větší tíha 
systému). 
Po vyvrtání otvorů vloţíme do otvoru talířovou hmoţdinku a do ní kovový trn. Kovový trn se 
následně zatluče do hmoţdinky pomocí kladiva. Jakmile jsou všechny hmoţdinky zatlučeny, 
uzavřou se pomocí zátek ze stejného materiálu, jako je daný izolant. Zátky se aplikují z 
důvodu eliminace hydrotermických jevů (prokreslení hmoţdinek skrze povrchovou úpravu). 
Nejmenší vzdálenost hmoţdinky od okraje je 100 mm. V případě špatně aplikované 
hmoţdinky (vyčnívá, nepevná, ohnutá) je nutné hmoţdinku odstranit a umístit poblíţ novou. 
Otvor po špatné hmoţdince se vyplní materiálem shodným s daným izolantem. 
Provedení kotvení přebírá pověřený stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku 
 
6. Základní vrstva 
 
Základní vrstva se pro všechny varianty provádí ze stěrkovací hmoty Prince Color Z 301 
Super, aţ po zatvrdnutí lepidla, kterým se lepil izolant (24 - 72 h). Pokud se vrstva neprovede 
do 14 dní od nalepení a přebroušení izolantu, je nutné povrch opětovně přebrousit a zbavit 
degradované povrchové vrstvy. Stěrková vrstva musí být 3 - 6 mm tlustá a do její vnější 
třetiny se aplikuje výztuţná sklovláknitá tkanina. Neţ se začne aplikovat základní vrstva, je 
nutné provést vyztuţení určitých detailů pomocí armovací tkaniny nebo určitých profilů. 
Citlivé detaily, které je nutno vyztuţit: 
 rohy výplní otvorů 
 hrany, ostění a nároţí 
 styk dvou různých izolantů o stejné tloušťce 
 napojení na výplně otvorů 
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Napojení na výplně otvorů 
Provádí se pomocí okenních lišt LW36 PLUS (obr. 21), které zabraňují vzniku trhlin a slouţí 
jako dilatace (viz. obr. 40). Detaily provedení u výplně otvoru. 
 
Hrany, ostění a nároží 
V daných místech se provádí vyztuţení pomocí rohových profilů LK (obr. 22) s tkaninou. Pod 
vnější parapetní plechy se aplikuje dilatační parapetní profil LPE (obr. 20). Profily mají 
armovací tkaninu, která se následně spojí s armovací tkaninou v ploše. 
 
Rohy výplní otvorů 
Na hrany ostění se umístí rohové profily LK. Na rohy ostění je nutné aplikovat diagonální 
pásky 200 x 600 mm z armovací tkaniny. 
 
 
Obr. 44 Detail vyztuţení hran a rohů otvoru 
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Styk dvou různých izolantů o stejné tloušťce 
Provádí se u odstřikující zóny na balkonech, kde je pouţit polystyrén XPS a v ploše je pouţit 
EPS nebo MW. Minimální přesah armovací tkaniny přes společnou spáru těchto izolantů je 
150 mm. 
 
Jakmile jsou všechny detaily vyztuţeny, můţe se začít s prováděním základní vrstvy. Nejprve 
se nanese stěrkovací hmota na izolant pomocí nerezového hladítka se zuby 10 x10 mm. Poté 
se do stěrky vtlačí armovací tkanina. Sklovláknitá tkanina se ukládá shora dolů. Tmel, který 
vystoupí přes tkaninu, je nutné zahladit pomocí hladítka. Tkanina se klade s přesahem 
minimálně 100 mm a je nutné, aby byla uloţena v horní třetině základní vrstvy. Nesmí se 
protlačit aţ na podklad (izolant) ani nesmí vylízat ze základní vrstvy. Minimální krytí 
armovací tkaniny stěrkovou hmotou je 1 mm, v místě přesahů 0,5 mm. Pokud není dosaţeno 
minimální tloušťky 3 mm při první aplikaci, je nutné nanést druhou vrstvu, ale aţ po 
zatvrdnutí první vrstvy cca po 12 - 48 hodinách.  
 
Při aplikaci stěrky na MW je nutné první provést tzv. záškrab. Nejdříve se na MW nanese 
tenká vrstva stěrkové hmoty a aţ potom se nanese vrstva, do které se vloţí armovací tkanina. 
 
Rovinnost základní vrstvy musí být maximálně odchylka od zrna povrchové vrstvy (2 mm) 
zvýšená o 0,5 mm, tudíţ 2,5 mm/m. 
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Obr. 45 Provádění základní vrstvy četou A 
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7. Penetrace pod tenkovrstvé omítky 
 
Po zaschnutí základní vrstvy (cca 48 h) je potřeba před aplikací povrchové úpravy podklad 
řádně penetrovat pomocí penetrace s granulátem. Granulát, který je obsaţen v penetraci, svoji 
hrubou strukturou vytváří spojovací můstek pro lepší přilnavost povrchové úpravy. Nátěr 
necháme namíchat v barvě budoucí povrchové úpravy. Penetraci promícháme pomocí 
míchadla se spirálovým nástavcem a nátěr naneseme pomocí válečku nebo štětky na suchý 
podklad. Penetraci necháme 12 h ztvrdnout.  
 
8. Povrchová úprava 
Před provedením povrchové úpravy musí být hotovy vnější parapety, drţáky hromosvodů a 
další konzoly na obvodovém plášti. Silikonová tenkovrstvá omítka se zatřenou strukturou, 
zrnitost 2,0 mm, se nechá namíchat v poţadovaném barevném odstínu. Plochu fasády si 
rozdělíme pomocí lepící pásky na jednotlivé barevně odlišné celky. Před aplikací se omítka v 
nádobách promíchá míchadlem se spirálovým nástavcem. Omítka se nanáší shora dolů. 
Nanáší se vţdy celý úsek v jednom pracovním záběru. Přerušit práci lze pouze na hranici 
mezi jiným odstínem nebo na rohu budovy či jiných svislých nebo vodorovných hranách. Na 
povrch se omítka nanáší nerezovým hladítkem, nechá se krátce zavadnout a následně se 
proveden strukturování krouţivým pohybem pomocí plastového hladítka. Takto se provedou 
jednotlivé úseky od shora dolů. Při omítání je důleţité nanášet pouze takové mnoţství, které 
je moţné zpracovat a napojení lze provést způsobem ,,mokré do mokrého". 
Omítku je nutné chránit minimálně 24 hodin před nepříznivými vlivy (prudký déšť silné 





- Modrá - S 2060-R90B 
- Ţlutá - S 0540-G90Y 
 
Odstíny jsou vybrány ze vzorníku Prince Color od firmy BASF stavební hmoty Česká 
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Obr. 46 Provádění povrchové úpravy četou D 
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Po provedení povrchové úpravy je ETICS kompletní. Po zatvrdnutí vnější omítky se odlepí 
veškeré zakrývací fólie ve výplních otvorů či jiných zakrytých předmětů před znečištěním. 
Provede se montáţ všech prvků na obvodovém plášti (hromosvody, informační cedule, 
výlezný ţebřík na plochou střechu, osvětlení, atd.) Jakmile je vše namontováno je moţné 
demontovat lešení a provést závěrečný staveništní úklid.  
O veškerých činnostech, materiálech, počasí a pracovnících vede pověřený stavbyvedoucí 
podrobné záznamy do stavebního deníku po celou dobu realizace ETICS. 
 
IX. Jakost a kontrola kvality 
 
Certifikovaný systém zaručuje poţadovanou kvalitu. Systémy MultiTherm NEO a 
MultiTherm M podléhají evropskému technickému schválení i systému osvědčení Cechu pro 
zateplování budov. Na dodrţení postupů a poţitých materiálů dohlíţí pověřený 
stavbyvedoucí. 
Pro docílení kvality je nutné provádět kontroly: 
 vţdy před aplikací jednotlivých komponentů nebo jednotlivých vrstev 
           - kontrola shody materiálů s certifikovaným systémem a projektovou  
             dokumentací 
           - kontrola data výroby a údaje o zpracovatelnosti 
           - kontrola skladování a manipulace s výrobky  
           - kontrola stavu materiálu a mnoţství 
 kontroly zda se jednotlivé vrstvy provádí za vhodných teplot a vhodného počasí 
 kontrola provedené vrstvy 
 kontrola provedení detailů 
 kontrola souladu prací s technologickým předpisem a normou ČSN 73 2901 
Doporučený předmět kontroly je popsán v ČSN 73 2901 (viz. Tab. 5). 
 
Zásady vedoucí ke kvalitě systému: 
 provádění prací dle technologického předpisu 
 ETICS realizují odborní a zaškolení pracovníci mající osvědčení od výrobce systému 
 odborný dozor na staveništi 
 dodrţování pokynů a technických listů jednotlivých komponentů a materiálů 
 soulad s kvalitní projektovou dokumentací 
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Za dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zodpovídá realizační firma. Její 
zaměstnanci jsou povinni ze zákona absolvovat v určitých intervalech školení o BOZP. 
Při provádění ETICS budou dodrţovány následující zákony a nařízení: 
 zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce 
 zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bliţší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků 
 
 
Obr. 47 3D pohled s barevným členěním obvodového pláště 
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Porovnání materiálových variant tepelných izolantů 
Graf 1 Srovnání tloušťky tepelných izolantů při celkovém prostupu tepla obvodovou konstrukcí 
 
Při splnění poţadavků má nejmenší tloušťku izolantu varianta A - EPS 70 NEO - 70 mm 
 Graf 2 Srovnání tepelných izolantů dle tepelné vodivosti λ 
 
Nejmenší tepelnou vodivost má izolant varianty A - EPS 70 NEO - 0,031 W/m.K 
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Graf 3 Vyhodnocení ročního mnoţství zkondenzované vodní páry 
 
Nejvíce zkondenzované vodní páry bude v konstrukci s variantou C - MW - 0,072 kg/m2,Rok 
 Graf 4 Vyhodnocení ročního mnoţství odpařitelné vodní páry 
 
Nejvíce Odpařitelné vodní páry bude v konstrukci s variantou C - MW - 8,024 kg/m2,Rok 
 
Z daných grafů vyplívá, ţe v kaţdé variantě dojde k odpaření zkondenzované vodní páry. 
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Ekonomické srovnání materiálových variant 
Pro všechny tři varianty tepelného izolantu byl zpracován poloţkový rozpočet s výkazem 
výměr v rozpočtovém programu euroCALC Remote Student s cenovou databází ÚRS 13-I. 
Rozpočty jsou zpracovány pro ETICS nadzemní část, v kalkulaci není počítáno s lešením, 
protoţe lešení je jiţ součástí stavby, jelikoţ se jedná o novostavbu. 
 
Z daných rozpočtů vyplívá ekonomické srovnání při pouţití různých tepelných izolantů. 
 
 Graf 5 Ekonomické vyhodnocení variant ETICS 
 
Varianta A - EPS 70 NEO - 1 205 917 Kč bez DPH 
 
Varianta B - EPS 70 F       - 1 216 094 Kč bez DPH 
 
Varianta C - MW               - 1 527 159 Kč bez DPH     
 
Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější varianta A. 
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Obr. 48 Rozpočet varianty A - EPS 70 NEO 
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Obr. 49 Rozpočet varianty B - EPS 70 F 
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Časové srovnání materiálových variant 
Pro všechny tři varianty tepelného izolantu byl zpracován harmonogram prací, které jsou 
obsaţeny i s výměrami v jednotlivých poloţkových rozpočtech, programem Microsoft Project 
2007. Harmonogram nevyjadřuje časové období na montáţ a demontáţ lešení. Je počítáno, ţe 
se jedná o novostavbu a lešení zde bylo realizováno v jiţ předešlých stavebních etapách. 
 
Z daných harmonogramů vyplívá časové srovnání při pouţití různých tepelných izolantů. 
 
 Graf 6 Časové vyhodnocení variant ETICS 
 
Varianta A - EPS 70 NEO - 30 dní 
 
Varianta B - EPS 70 F       - 30 dní 
 
Varianta C - MW               - 34 dní 
 
Z časového hlediska jsou nejrychlejší varianty A a B. 
 
Poznámka: 
Časový harmonogram je pouze orientační a počítá s ideálními podmínkami. Na realizaci je 
nutno počítat i s vlivem počasí, které můţe dobu realizace razantně ovlivnit.  
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Harmonogram prací  - Varianta A - EPS 70 NEO 
 
Obr. 51 Harmonogram varianty A - EPS 70 NEO 
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Harmonogram prací  - Varianta B - EPS 70 F 
 Obr. 52 Harmonogram varianty B - EPS 70 F 
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Harmonogram prací  - Varianta C - MW 
 
Obr. 53 Harmonogram varianty C - MW 
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Souhrnné vyhodnocení materiálových variant 
 
 Varianta A 
EPS 70 NEO 
Varianta B 
EPS 70 F 
Varianta C 
MW 
Tepelná vodivost λ [W/m.K] 0,031 0,039 0,036 
Součinitel prostupu tepla  
U konstrukcí dle posudků programem 
























0,0192 0,0221 0,0716 




2,4087 1,7653 8,0239 
Reakce na oheň - izolant  
dle ČSN EN 13 501-1 
E E A1 
Cena systému dle jednotlivých rozpočtů 
[Kč bez DPH] 
1 205 917 1 216 094 1 527 159 
Doba realizace dle jednotlivých 
Harmonogramů [den] 
30 30 34 
 
Závěr 
V diplomové práci jsem vypracoval technologický postup vnějšího kontaktního zateplovacího 
systému pro zděnou novostavbu domova pro seniory. Pro daný zateplovací systém jsem 
provedl materiálové varianty tepelných izolantů. V závěru mé práce jsem tepelné izolanty 
porovnal dle jednotlivých hledisek, z kterých vyplívají klady a zápory jednotlivých variant. 
Všechny tři varianty splňují hlavní kritérium srovnání a to doporučený součinitel prostupu 
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